

Ullern menighetsråd - Innkalling til menighetsrådsmøte

Dato: Torsdag 28. august kl.19.30 – 21.00

Sted: Ullern menighetshus

Referent: Kim Christie Østberg

Møteleder: Åshild Watne

Åpning v/ Åshild Watne

Åshild leser dagens bibelord.

Vi **deler noe fint** vi har opplevd i menigheten den siste tiden.

Sak 34/25 Godkjenning av innkalling til møte og godkjenning av referat fra MR møte 17. juni 2025

Saksordfører: Åshild Watne

Forslag til vedtak:

MR godkjenner referatet

Sak 35/25 Oppdatering fra stab/AU

Saksordfører: Jorund Andersen/Åshild Watne

Sak 36/25 Oppdatering fra utvalgene

Saksordfører: Åshild Watne

Utvalgene oppfordres til å ha et møte før neste MR møte slik at dere kan presentere en statusrapport i septembermøtet.

Sak 37/25 Byggesakene – søppelskur og glassgang

Saksordfører: Åshild Watne

Sak 202116471 – Søppelskur

Her søker vi ferdigattest. Det er ikke lov å ta en bygg i bruk før det er på plass. KCØ er i gang med søknaden.

Sak 201708807 – varsel om tvangsmulkt, fristen har gått ut.

Brev av 24. juli 2025 ga menigheten 3 ukers frist. Fristene er passert og saken må avsluttes. MR kan heller ta det opp igjen hvis finansiering skaffes.

KCØ har tatt kontakt med PBE og bedt om mere tid slik at MR få gjort vedtak om å avslutte saken.

Finansieringskomiteen oppfordres til å fortsette arbeidet.

Historikk: Det ble i juni 2017 av daværende menighetsråd søkt om å bygge barnehage, ombygge menighetshusets 2. etasje og sette inn heis, samt bygge en glassgang som kunne forbinde menighetshuset med kapellet. Det var også planer om å endre kapellets bruk til festlokale og ungdomskjeller. Rammetillatelse ble gitt i 2018. Barnehagen er ferdigstilt og tatt i bruk. Det er i november 2019 gitt midlertidig brukstillatelse for menighetshusets 2. etasje og heis, men ikke ferdigattest. Fra april 2020 har det kommet gjentatte brev fra PBE om å ferdigstille arbeidene slik at det kan søkes ferdigattest. I et brev i 2022 fra daværende menighetsråd antydes det at arbeidene skal være ferdig i 2023. Kommunen gav frist til oktober 2022 og senere til august 2023. I februar 2024 ble det nedsatt en byggekomite som skulle arbeide med finansiering av tiltaket. Arbeidene med glassgang og kapell er ikke påbegynt, og tiltaket har per i dag ikke finansiering. Anbud i 2017 var 8 millioner kroner.

Forslag til vedtak:

Det søkes om ferdigattest for utførte arbeider i menighetshuset. Øvrige deler av PBE-sak 201708807 som er omsøkt, men ikke gjennomført, trekkes ut av saken, dvs. at den delen av byggesaken som omfatter glassgang og ombygging av kapell avsluttes.

Finansieringskomiteen oppfordres til å fortsette arbeidet.

Sak 38/25 Ventilasjon menighetshuset/kafe

Saksordfører: Paul Bjørdal

Til orientering.

Sak 39/25 Plan for høsten

Saksordfører: Åshild Watne/Jorund Andersen

Sak 40/25 Nabolagsmiddag for voksne

Saksordfører: Jorund Andersen

Forslag til vedtak:

Det nedsettes en komite bestående av :

a.

b.

c.

som kan arbeide med denne saken.

Eventuelt

- Neste MR møte – **Torsdag 25. september 2025**
- Torsdag 18.9.2025 Innsettelsen av kapellan Petter Haug

Åshild Watne, leder (sign)