

KIRKEN I GRORUDDALEN

Mandat for prosjektgruppen

Bakgrunn:

Høsten 2019 ble «Kirkebruksplan for Oslo» sendt ut på høring. På bakgrunn av den kirkelige situasjonen i Groruddalen prosti er det viktig å komme fram til en helhetlig strategi for bruken av kirkene i Groruddalen prosti. Styringsgruppen ønsker derfor å videreføre samtalene med menighetene, Kirkens bymisjon, KFUK-M, NMS og andre aktuelle aktører. Prosessen har vist at det er behov for - i samarbeid med menighetene - å jobbe videre med en helhetlig plan for kirkene i Groruddalen prosti.

Arbeidet med kirkebruksplan har hatt ulik framdrift i de ulike soknene i prostiet. Styringsgruppen ser at det er vanskelig å kunne innstille og konkludere i ett sokn uten å se det i sammenheng med anbefalingene for de andre soknene i området.

Styringsgruppen foreslår derfor i sin innstilling til KfiO og OBDR at **«Det settes ned en prosjektgruppe som skal utarbeide en helhetlig plan for bruken av alle kirkene i Groruddalen. Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen. Gruppen skal utrede samarbeid med aktuelle leietakere, herunder samarbeid med migrantmenigheter. Arbeidet skal være slutført innen juni 2019, da det skal foreligge en innstilling for vedtak i fellesrådet og bispedømmerådet.»** Det er allerede gjort et betydelig arbeid med å samle inn data og utvikle en strategi. Dette er arbeid som prosjektgruppen skal bygge videre på.

Målsetting for arbeidet:

Prosjektgruppen skal utrede og gi anbefalinger om bruk av alle kirkene i Groruddalen prosti og utrede samarbeid med aktuelle leietakere, herunder samarbeid med migrantmenigheter, Kirkens bymisjon, KFUK-M, NMS og andre aktuelle organisasjoner.

Arbeidsmåte og oppgaver:

Utvalget skal

- ta utgangspunkt i strategiplanen for Oslo bispedømme, de to høringsdokumentene for Kirkebruksplan for Oslo, innstillingen fra styringsgruppen pr. 30.11.2018 og vedtakene i KfiO 6. desember og OBDR 17. desember.
- bygge videre på dataene som er hentet inn i forbindelse med arbeidet med kirkebruksplan for Groruddalen så langt
- videreutvikle kontakten med Kirkens bymisjon, KFUK-M, NMS og andre – særlig med tanke på bruk av Fossum kirke, Ellingsrud kirke og Romsås kirke
- utarbeide forslag til samarbeidsavtaler og skisse til leieavtaler med aktuelle organisasjoner
- koordinere arbeidet med utvalget som arbeider med kirke i Hovinbyen – særlig med tanke på Østre Aker kirke
- videreutvikle kontakt med migrantmenigheter med tanke på samarbeidsområder og utleie
- hente inn kompetanse på ulike felt etter behov

- forankre arbeidet i menighetene i prostiet, og legge til rette for drøfting i både menighetsråd og prostiråd.
- holde styringsgruppen orientert om arbeidet underveis
- levere sin rapport innen 19. mai 2019

Selv om endrede soknegrenser ikke har vært en del av mandatet til arbeidet med kirkebruksplan, bes utvalget allikevel komme med innspill til om det vil være naturlig å justere soknegrensene i prostiet.

Medlemmer i prosjektgruppen:

Prost Øyvind Stabrun, leder
Daglig leder Olav Lende
Prostirådsrepresentant Gunnar Hirsch
Diakon Eleanor Brenne

Prosjektsekretær Ingar Seierstad

Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen for Kirkebruksplan i Oslo.

Framdriftsplan:

Prosjektgruppen starter sitt arbeid i januar 2019 og leverer sin rapport 19. mai 2019.

Det skal legges fram en anbefaling for styringsgruppen som lager innstilling for vedtak til bispedømmeråd og fellesråd i løpet av juni 2019.

Styringsgruppen har satt opp møter 6. mars og 22. mai.

Økonomi:

OBDR inngår arbeidsavtale med sekretær for gruppen og avlønner vedkommende.

19.12.2018