

17. mai 1955

ELSFJORD KIRKE

Hemnes prestegjeld, Indre Helgeland prosti.

Sør-Hålogaland Bispedømme.

Biskop i Sør-Hålogaland bispedømme: Biskop Woller Krohn-Hansen.

Prost i Indre Helgeland prosti: Sokneprest Hans Våge Gjeitanger.

Sokneprest i Hemnes prestegjeld: Sokneprest Hans Våge Gjeitanger.

Anleggsprest i Korgen: Anleggsprest Samson J. Vik.

Byggekomiteen for Elsfjord kirke, valgt av Elsfjord herredsstyre.

Peder Dahlmo, Drevvatn (formann).

Elling Sørvig, Elsfjord.

Arild Knutli, Luktvatn.

Kari Østvik, Luktvatn.

Arne Skravlå, Elsfjord.

Ordfører i Elsfjord kommune: Elling Sørvig, Elsfjord.

Arkitekt for bygget: Arkitekt Torgeir Alvsaker, Bergen.

Utførende entreprenør for grunnarbeidet: H. A. Elstad, Mosjøen.

Utførende byggmester for kirken: Byggmester Ragnar Nordeng, Drevvatn.

Arbeidere: Byggmester Ragnar Nordeng, Drevvatn.

Tømmermann Konrad Enge, Elsfjord.

Tømmermann Håkon Enge, Elsfjord.

Tømmermann Harald Bomnes, Elsfjord

Tømmermann Arne Martinsen, Ytre Elsfjord.

Tømmermann Olav Nordeng, Drevvatn.

Elsfjord, den 17. mai 1955

Arne Skravlå

INNLAGT I SKRINET

1. Ett sett tegninger
2. En historisk beskrivelse
3. Gangbar mynt
4. Dette skriv.

Elsfjord den 17. mai 1955

ELSFJORD KIRKE.

Bygget anno 1953-54-55.

Tanken om å få eget gudshus i Elsfjord, er ikke ny. Så tidlig som i 1862 var det i Hemnes herredsstyre opplest en skrivelse fra Elias Andersen Selleli (Seljeli), hvor han framsatte forslag om «en Kirkes eller et Capels Opførelse» ved gravstedet i Elsfjord. Skrivelsen hadde 28 underskrifter. Likeledes ble opplest en skrivelse fra Mons Nilsen Kobhaug og Elias Andersen Sillili (Seljeli) til sokneprest Wølner, hvor de ba om prestens medvirkning for forslaget, men soknepresten har av flere grunner ikke kunnet anbefale det. Da herresstyret fant at forslaget ikke var tilstrekkelig motivert, ble det enstemmig «henlagt til protocollen».

Året etter, i 1863, kom det påny en skrivelse til herredsstyret. Denne gangen fra Chr. Andersen Elsfjordstrand, om «en Kirkes Opførelse paa Elsfjorden». Det ble da enstemmig vedtatt at man ved leilighet skulle undersøke om det var trang til kirke i Elsfjordbygda og om midler til kirkens bygning kunne skaffes.

Folket i Elsfjord har jo fra gammel tid søkt til Hemnes kirke. Selv om avstanden ikke er så forferdelig stor, har det allikevel vært forbundet med atskillelige strabaser å komme til Hemnesberget. Det er jo bare i de senere år at kommunikasjonsmidlene er blitt slik at folk kan sies å reise lettvint og komfortabelt. Veien over Korgenfjellet og jernbanen forbi Elsfjord ble bygd ferdig under krigen (1940-45). Før i tiden var man henvist til å reise ut Elsfjord. Om sommeren måtte man bruke robåter, og noe senere motorbåter, og om vinteren når fjorden var islagt, måtte man reise utover isen, mange ganger i dårlig føre, til Lakshusneset og derfra over land til Hemnesberget. Ofte var ikke farende og det var således lange tider at man var helt avstengt fra å komme til Hemnes kirke. Det er derfor nokså forståelig at folket i Elsfjord fant disse forhold lite tilfredsstillende og at de ønsket en forandring ved å få sin egen kirke.

Da Elsfjord 1. juli 1929 ble utskilt som egen kommune og eget sokn, ble det i delingsresolusjonen av 5. april samme år bestemt at Elsfjord skulle gå til oppførelse av sin egen kirke. Det ble samtidig bestemt at Hemnes og Sør-Rana kommuner skulle utløse Elsfjord for dens andel i Hemnes kirke med kr. 18.000,00. Hemnes kirke var da verdsatt til kr. 100.00,00.

Folketallet i den nye Elsfjord kommune var da ca. 750 innbyggere. I 1955 er folketallet ca. 1000. Under krigen (1940-45), da jernbanebyggingen ble forsert, også gjennom Elsfjord, var det betydelig mere folk i kommunen, enkelte år opptil 4000. Herav ca. 1500 faste innbyggere.

En tid etter kommunedelingen ble det i Elsfjord valgt en kirkekomite som skulle arbeide med kirkesaken. Komiteen bestod av følgende:

Edv. Morisbakk, Drevvatn.

Ragna Drevvatne, Drevvatn.

Lars Dyrhaug, Drevvatn.

Anne Skravlå, Elsfjord.

Emil Pedersen, Elsfjord.

Johannes Myrvik, Ytre Elsfjord.

Berit Luktvaslimo, Luktvatn.

Kari Østvik, Luktvatn.

Dens første møte ble holdt på Sanderud 1. mai 1930, og dens første oppdrag var å komme med forslag til menighetsråd for Elsfjord. Ellers var komiteen sammen med Elsfjord herredstyre for å se om man kunne finne høvelig tomt for kirken. Det ble holdt flere kirkefester på forsamlingshuset, og ellers ble det innsamlet en del penger, bl.a. ved en kronerulling i Nordlands Avis.

Det ble nå gjort flere henvendelser til Hemnes og Sør-Rana kommuner om å få utbetalt Elsfjords andel i Hemnes kirke, men på grunn av den vanskelige økonomiske stilling disse kommunene befant seg i i denne tid, var det ikke mulig å få beløpet. (Pengen ble disponibelt sist i krigsårene). Hadde Elsfjord fått sitt tilgodehavende da, og selv kunnet skaffe restbeløpet, og således kommet i gang med reisingen av kirken, hadde den vel neppe kostet mere en 1/5 av hva kirken koster i dag.

I skrivelse av 3. mai 1930 fra Kirkedepartementet til Hålogaland biskop gjør departementet oppmerksom på at ifølge kirkelovens § 22 skal det for Elsfjord sokn oppføres en soknekirke hvis størrelse skal svare til minst $\frac{1}{4}$ av soknets folkemengde. Det påpekes samtidig at inntil kirke er oppført, går departementet ut fra at det vil bli sørget for innvielse av en interimkirke hvori gudstjenester og kirkelige forretninger for soknet kan bli utført.

Dette er blitt etterkommet på denne måten at det er blitt holdt 6 a 8 gudstjenstlige møter årlig på søndags formiddag på forsamlingshuset (ikke innviet) i Elsfjord og at en der har hatt tillatelse av biskopen til å utføre barnedåp.

Grunnen til at Elsfjord forsamlingshus ikke ble innvigd til interimskirke, var at det ville koste nokså mye å sette huset i den stand at det kunne brukes til det. Under

krigen (1940-45) ble forsamlingshuset tatt av tyskerne og de gudstjenstlige møter måtte holdes andre steder, bl.a. på Elsfjord skole.

Under krigen ble det valgt en ny kirkekomite. På grunn av de rådende omstendigheter som var da, ble ikke denne komite konstituert med formann o.s.v. og det ble ikke holdt møter eller foretatt nevneverdig arbeid for kirken.

Den 23. september 1945 ble det holdt menighetsmøte på Elsfjord forsamlingshus, etter endt gudstjeneste. Det ble foretatt valg på ny kirkekomite. Disse ble valgt:

Torgeir Drevvatne, Drevvatn.

Martin Svartkjønli, Drevvatn.

Arne Skravlå, Elsfjord.

Gerhard Thomassen, Elsfjord.

Jørgen Seljeli, Ytre Elsfjord.

Kari Østvik, Luktvatn.

Hilmar Bjerknesli, Luktvatn.

Formannen i menighetsrådet (selvskreven medlem).

Komiteen valgte Arne Skravlå til formann og Gerhard Thomassen til nestformann. Som kasserer ble valgt Kari Østvik. Sognepresten H. V. Gjeitanger kom dessuten til å delta i de aller fleste møter som ble holdt, og det ble holdt flere møter i fellesskap med menighetsrådet.

Komiteens første arbeide ble å undersøke om det kunne finnes høvelig tomt til kirken, og helst en tomt som en kunne få på frivillig måte. Dessuten skulle de foreta en organisert innsamling over hele kommunen til kirken, og om mulig også få gaver utenbygds fra. Det ble gjort henvendelse til riksarkitekten om utlån av tegninger og til arkitekt Alvsaker, Bergen med forespørsel om han ville være kirkens arkitekt.

Komiteen fikk tilbud fra Emil Pedersen, Elsfjord, om gratis tomt til kirken på hans eiendom på Lille Nesahaugen. Dette ble behandlet på et møte den 24. november 1945. Det ble foretatt befaring av tomten samme dagen, og komiteen var enig om at tomten hadde meget fin beliggenhet. De anså det fullt forsvarlig å bygge kirke der når de nødvendige fundamenteringer ble foretatt. Komiteen fikk heller ikke tilbud om noen annen tomt som ansåes brukbar og i noenlunde nærhet av kirkegården. Komiteen vedtok derfor enstemmig å tilrå at den tilbudte tomt fra Emil Pedersen skulle godtas.

På samme møte ble det enstemmig vedtatt å foreslå kirkens størrelse satt til 300 sitteplasser. På møte den 2. mars 1946 ble det av kirkekomiteen og menighetsrådet i fellesskap vedtatt å ansette arkitekt Alvsaker, Bergen, som kirkens arkitekt. En ønsket at arkitekten skulle komme til Elsfjord i midten av mai for å se på tomteforholdene og til muntlig konferanse. Den 21. mai samme år var det påny felles møte av kirkekomiteen og menighetsrådet. Arkitekten var nå kommet til Elsfjord og var tilstede på møtet. Dessuten var sokneprest Gjeitanger også denne gang med. Samtlige deltakere i møtet foretok befarings av kirketomten. Denne var grunnboret av arkitekten dagen forut. Arkitekten uttalte sin anerkjennelse av tomten og anbefalte den på det beste. Han gav en detaljert beskrivelse av de forskjellige måter kirken kunne bli bygd på. Etter tilråing fra ham ble det enstemmig besluttet å bygge en kirke av teglstein på omkring 270 sitteplasser. Det ble samtidig besluttet at arkitekten skulle utføre alle tegninger med beregninger og omkostningsoverslag og beskrivelse av kirkebygningen etter vanlig honorar.

I skrivelse av 13. juni 1947 fikk en fra arkitekt Alvsaker omkostningsoverslag over kirken. Dette var på kr. 179.00,00. I dette beløp var ikke medregnet orgel, kirkeklokker, kirkens hellige kar, alterduk eller møbler. Kirkekomiteen og menighetsrådet fant at dette omkostningsoverslag lå så høyt at en måtte forsøke å få en mindre kirke i trekonstruksjon som ville bli billigere. Omkostningsoverslaget for en slik kirke på om lag 230 sitteplasser kom på kr. 81.500,00. I dette beløp var ikke medregnet orgel, klokker m. m. Dette er en langkirke, oppført i bindingsverk. Tårnet plasseres i kirkens nordøstlige hjørne. Hovedinngangen blir i tårnet, og kirken blir stående i retning nordaust og sørvest.

Det ble nå enstemmig vedtatt av kirkekomite, menighetsråd, menighetsmøte og herredsstyre at denne kirke skulle bygges. Herredsstyrets vedtak i møte 10. februar 1949 lød slik:

«Herredsstyret godkjenner de framlagte kirkeplaner og garanterer for restmidlene som trenges til fullføring av kirkebygget, likeså garanterer kommunen for vedlikehold og kirkens drift i framtida».

Herredstyret sendte så saken som i alt inneholdt 32 dokumenter og tegninger, ut på sin lange vandring til Kirkedepartementet. Saken ble påtegnet av av sokneprest Gjeitanger den 23. mars 1949. Soknepresten har her gitt en klar framstilling av forholdene slik de har vært siden Elsfjord ble utskilt som egen kommune i 1929 og ble pålagt å bygge egen soknekirke. Han har også gitt en varm anbefaling om at Elsfjord må bli innvilget byggetillatelse snarest mulig. Han opplyser at Elsfjord har til disposisjon vel kr. 60.000,00. I denne summen er medtatt innsamlede gaver til orgel, som er foretatt av Elsfjord kirkeforening, og gaver til klokke som er foretatt av Drevvatn kirkeforening. Saken ble unødige forsinket underveis, idet den brukte nesten 2 år før den i november 1950 kom til Kirkedepartementet. Etter at saken hadde sirkulert mellom de forskjellige

instanser en tid, sendte ordføreren i Elsfjord i en skrivelse av 22. november 1951 en redegjørelse til Kommunal- og Arbeidsdepartementet om hvordan kommunen tenker å finansiere kirkebygget, og opplyser samtidig at det disponible beløp kan settes til kr.76.000,00. I tillegg til dette kommer endel som er innsamlet til orgel og klokke. Han gjør samtidig oppmerksom på at han er klar over at siden omkostningsoverslaget ble innsendt i 1948, er det betraktelig prisstigning og at dette overslag ikke kan holde nå.

På henvendelse til arkitekten fikk en i skrivelse av 6. oktober 1952 et nytt omkostningsoverslag over kirken. Dette lød på kr. 125.000,00 med samme utstyr som beregnet i 1948. Dette omkostningsoverslag ble så innsendt til Kommunaldepartementet.

Ved kongelig resolusjon av 13. mars 1953 ble det gitt løyve til oppføring av soknekirke for Elsfjord sokn i Hemnes prestegjeld i Sør-Hålogaland bispedømme. Kirken blir å kalle Elsfjord kirke.

I herredsstyremøte den 10. desember 1952 ble det valgt følgende byggekomite for kirken:

Arne Skravlå, Elsfjord.

Kari Østvik, Luktvatn.

Elling Sørvig, Elsfjord.

Peder Dahlmo, Drevvatn.

Arild Knutli, Luktvatn.

De tre siste er Elsfjord formannskap.

Byggekomiteen velger selv sin formann, kasserer og sekretær.

I samme møte ble det vedtatt følgende instruks for byggekomiteen:

1. Innhente, anta eller forkaste anbud for tomt og byggearbeide, helt eller delvis.
2. Innhente og anta anbud på fullstendig levering av byggematerialer, bygningsartikler og alt som medgår til kirkebygningen, helt eller delvis.
3. Disponering av tømmer som gave fra skogeierne.
4. Rasjonell utnytting av tegnet gratis arbeide, og ellers forsøke å få arbeidet utført best og billigst.
5. Føre nøiaktig regnskap over byggekostnaderne. Regnskapet forelegges kommunerevisor til kontroll og oppbevares i kommunens arkiv.
6. Byggekomiteens mandat trer i kraft fra 1. januar 1953 og gjelder til kirken er overlevert til kommunen.

Komiteen foretok følgende valg:
Formann: Peder Dahlmo.
Kasserer: Elling Sørvig.
Sekretær: Arne Skravlå.

I samme herredsstyremøte forelå det tilbud fra Ole Reinfjell om ny tomt til kirken i nærheten av kirkegården.

Byggekomiteen og kirkekomiteen fikk i oppdrag å undersøke saken nærmere, forelegge saken for menighetsrådet og eventuelt for menighetsmøtet til uttalelse, og framsette forslag for herredsstyret. På felles møte av kirkekomiteen, byggekomiteen og menighetsrådet, den 21. februar 1953, ble det enstemmig vedtatt å tilrå at den gamle kirketomt fastholdes, og på menighetsmøte den 8. mars samme år ble det med overveldende flertall, 33 mot 3 stemmer, besluttet at den gamle tomt skulle fastholdes.

Denne sak ble så behandlet på herredsstyremøte 8. april 1953, og det ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer at herredsstyret skulle fastholde at kirken skal bygges på den før planlagte og vedtatte tomt. Hermed var da dette tomtespørsmålet ute av verden, og den 10. april samme år ble det avertert anbudsinnbydelse på grunn – og fundamenteringsarbeide for kirken. Det kom inn 5 anbud på følgende personer:

1. H. A. Elstad, Mosjøen.
2. Ragnar Nordeng, Drevvatn.
3. Torfinn Nilskog, Mosjøen.
4. Olav Drevland, Mosjøen.
5. Birger Ankile, Hemnesberget.

Byggekomiteen vedtok enstemmig å sette bort arbeidet til H. A. Elstad, Mosjøen, for en sum på kr. 29.961,20, og arbeidet ble satt i gang straks etter.

En tid etter ble det innhentet anbud på oppførelse av kirken. Byggekomiteen fikk tilbud fra 2 byggmestere,

Ragnar Nordeng, Drevvatn , og

H. A. Elstad, Mosjøen.

Arbeidet ble overdratt til Ragnar Nordeng for kr. 165,040,16. Maling av kirken inngår ikke i dette arbeidet.

Finansieringsplanen var nå overskredet med om lag 100.000.oo. Byggekomiteen tok forbehold ved ansettelse av Ragnar Nordeng om delvis utførelse av arbeidet til finansieringen kunne bli ordnet, og saken ble forelagt herredsstyret med anmodning om at restkapitalen måtte skaffes tilveie så snart som mulig.

Herredsstyret gjorde nå en henvendelse til Kommunal- og Arbeidsdepartementet med anmodning om å få lån i kommunalbanken, stort kr. 70.000.00.

Dette ble ikke imøtekommet. Herredsstyret henvendte seg nå til distriktets banker om de kunne være villige til å yte et lån på kr. 70.000.00, ved at kommunen tilbakebetaler lånet i løpet av 3 år ved overføring over budsjettet. Eventuelt kr. 50.000.00 ved at lånet tilbakebetales på samme måte i løpet av 2 år. Et lån på kr. 70.000.00 ble ytet kommunen av Korgen Sparebank og Hemnes Sparebank i fellesskap til fullføring av kirken. Dette ble så forelagt for Kommunal- og Arbeidsdepartementet til godkjenning, og i skrivelse av 12. februar 1955 ble godkjenningen gitt.

Med dette skulle således finansieringen av kirken være sikret.

Etter samråd med arkitekten ble en enig om å forenkle en del av innredningen og dermed innskrenke en del på omkostningene. All innredning så som benker, prekestol, alterring, døpefont og alterbord er derfor tatt ut av pristilbudet fra Ragnar Nordeng. Etter dette blir anbudssummen kr. 135,896,00 + ekstraarbeid som vil komme på ca. kr. 4.200.00. Den forannevnte innredning er bestilt fra Ulvik snekkerverksted, Ulvik i Hardanger, for en sum på kr. 12.845.00.

En er nå kommet så langt at en måtte begynne å tenke på orgel, klokke, kirkens hellige kar m. m.

Byggekomiteen hadde nå et møte, hvor både sokneprest H. V. Gjeitanger og anleggsprest Samson Vik, Korgen, var tilstede. Anleggspresten som er formann i byggekomiteen for Bleikvassli kapell, gav byggekomiteen mange nyttige opplysninger. Likeledes hadde han med en prøvekolleksjon av det kirkesølv som skulle innkjøpes til Bleikvassli kapell.

Det ble enstemmig vedtatt å kjøpe en kirkeklokke på 240 kg. Fra O. Olsen & Søn, s Klokkestøperi, Nauen pr. Tønsberg, for en pris av ca. kr. 5.000.00. Drevvatn kirkeforening har påtatt seg å skaffe dette beløp. De har foreløpig betalt kr. 3.000.00. Klokken har følgende innskriftn:

KALLER PÅ GAMMEL OG PÅ UNG,
MEST DOG PÅ SJELEN TRETT OG TUNG,
SYK FOR DEN EVIGE HVILE.

SOLI DEO GLORIA

ELSFJORD

A. D. 1955

DREVVATN KIRKEFORENING.

Det er videre besluttet å kjøpe et Hammond orgel til en pris av ca. kr. 14.800.00 fra Arvid Dahm Oslo. Elsfjord kirkeforening har samlet inn penger til orgel. Hittil har de stilt til disposisjon kr. 6.500.00 til innkjøp av orgel, men det er kirkeforeningens tanke å fortsette innsamling av penger til innkjøpsprisen til orgelet er nådd.

Folket i Luktvatn skolekrets har siden 1946 samlet inn ca. kr. 4.000.00. De ønsker at pengene skal brukes til lysarrangement og særkalker i kirken. (Luktvatn sanitetsforening kr. 200,- til særkalker).

De kirkekomiteer som har fungert, har iberegnet gaver som hittil er innbetalt, samlet inn ca. kr. 10.000.00. I dette beløp inngår innvundne renter.

I tillegg til dette er det tegnet 112 dagsverk og ca. 50 kubikmeter tømmer. Dagsverkene tenker en å benytte i sommer ved planeringsarbeid omkring kirken, og verdien av tømmeret regner en med å få innbetalt i løpet av året.

Det skal installeres elektrisk lys og elektrisk oppvarming i kirken. En innhenter f.t. anbud på dette.

Følgende kirkesølv er besluttet innkjøpt hos Alb. A. Fjellavli, Hemnesberget:

Alterkalk i sølv.

Disk i sølv.

Lysestaker i sølv.

Brødeske i plett.

Særkalker i plett, 40 stk.

Vinkanne i plett.

Vinbrett i plett.

Dette kan bli forandret hvis det kommer inn gaver til kirkes utsmykning, slik at ting som er bestemt innkjøpt i plett, kan bli kjøpt i sølv.

Dåpsmugge og dåpsfat har en fra før. Det er gitt i av Luktvatn kirkelige forening.

Dessuten er det innkjøpt messehagl, messeskjorte og antependium. Antependiumet blir gitt som gave av Anne Skravlå, til minne om henne og hennes avdøde mann Johan Falk Skravlå.

Alterduk har en fått i gave fra Ardis og Ole Hanssen, Båsmo.

Det skal innkjøpes alterbøker, tekstbøker, gradualer og liturgisk musikk.

Maling av kirken vil bli foretatt så snart snekker- og innredningsarbeidet er ferdig. En vil få arkitekten til å bestemme fargesammensetningen. En innhenter f.t. anbud på malerarbeidet.

Biskopen har bestemt at Elsfjord kirke skal innvies søndag den 18. september 1955, men det kan komme avvikelse fra denne dato. Byggekomiteen regner med at kirken skal være fullt ferdig i god tid før innvielsen.

Etter den oversikt en har i dag, regner en med at kirken med det forannevnte utstyr vil koste ca. 250.000.00 kroner.

Utenom de penger som er lånt i Hemnes og Korgen Sparebanker, og det som er kommet inn ved frivillige gaver, er finansieringen av kirkens fullføring ordnet ved at kommunen gjennom flere år har avsatt penger over budsjettet til kirkens reisning.

Grunnsteinen vil bli nedlagt 17. mai dette år.

Hermed være berettet forhistorien til Elsfjord kirke i kort trekk

Arne Skravlå

Forord

Vi lever i en tid hvor vi raskt kan skaffe oss informasjon om hva som helst. Vi kan «google», www.google.com, bruke wikipedia, og kjapt få informasjon om det vi lurer på. For Elsfjord kirke sin del er følgende å lese på to nettsteder:

Elsfjord kirke ligger i [Elsfjord](#) i [Vefsn](#) kommune i [Nordland](#). Kirken er bygget i tre og ble vigslet den [18. september 1955](#). Altertavlen er laget av Einar Nilsskog fra [Drevja](#). Modellen av en Nordlandsbåt som henger i taket er laget av Magnus Rasmussen fra [Hemnesberget](#).

Den første henvendelsen om kirke i Elsfjord kom i 1862, mens Elsfjord var en del av [Hemnes](#) kommune og Hemnesberget var kirkestedet. Fra 1908 gjorde et bedehus i Elsfjord tjeneste som gudstjenestested. Først da Elsfjord ble skilt ut som egen kommune i 1929 ble arbeidet med eget kirkebygg mer konkret. Sluttregninga for kirkebygget var på 247.000 kroner, som var 150.000 kronere høyere enn kostnadsoverslaget.

Fra Wikipedia

Elsfjord kirke

Elsfjord kirke ligger i Elsfjord sokn i Indre Helgeland prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1955. Kirken har langplan og 200 sitteplasser. Arkitekt: Torgeir Alvsaker/Vaardal-Lunde.

Fra kirkesok.no

Historiske kilder som den du nå har i hånda og som Arne Skravlå (19.- 19--) forfattet i 1955, gir oss utfyllende informasjon om forhistorien til kirka i Elsfjorden. Vi får innblikk i de komiteer, lag og foreninger, entreprenører og alle de menneskene som har vært involvert i arbeidet for å oppføre kirka. Den gir oss viktige tidsbilder og den forteller oss historier om byråkrati, demokrati og menneskelig vilje og samhold. Denne kilden er vi som etterkommere veldig takknemlige for å ha.

God lesing!

For Menighetsrådet i Elsfjord 2011 -2014

Hilde Kristin H. Aas

