



Ref: 21/02982-16

Dato: 15.06.2022

## Protokoll fra internettvalgstyret 5. mai 2022

- Dato:** 5. mai 2022  
**Tid:** 10:00–12:00  
**Sted:** Møtet ble avholdt som fjernmøte på Teams.
- Deltok:** Iselin Vistekleiven (leder), Gunnar Winther, Thomas Raadin Iversen, Kristian Gjøsteen og Eilev Hegstad (vara).
- Forfall:** Lisa-Marie Måseidvåg Selvik.
- Andre til stede:** Margit Aas Onstein (Kirkerådet) og Andreas Henriksen Aarflot (Kirkerådet).

### ISV 4/22 Informasjon om arbeid med digital forhåndsstemming og testing av løsningen

Margit Aas Onstein, prosjektleder for kirkevalget 2023, orienterte om arbeidet med digital forhåndsstemming. Det arbeides med nødvendige tilpassinger i løsning for digital stemmegiving. Fra august til oktober 2022 skal det gjennomføres en pilottest. Akseptansetest blir gjennomført i februar 2023. Prosjektet følger godkjent tidsplan, med noen mindre justeringer.

Internettvalgstyret drøftet plan for dekryptering av stemmene og ga innspill til gjennomføring av pilottest, blant annet om at det bør involveres testere med ulik erfaring.

#### **Vedtak**

Internettvalgstyret tok informasjonen til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*