

# Oppfølging av handlingspunkter i Strategiplan for samisk kirkeliv

KAPITTEL-REFERANSE	HANDLINGSPUNKT I STRATEGIPLANEN	STATUS NOV 2012	STATUS NOV 2013	STATUS NOV 2014	OPPFØLGING 2015
5.1  LOKAL-KIRKEN SOM UTGANGSPUNKT	Det er viktig at Den norske kirke innhenter styringsdata for arbeidet med samisk kirkeliv, og det forutsettes at arbeidet med å utvikle relevant statistikk for samisk kirkeliv i Den norske kirke følges opp.	<a href="#">Påbegynt i de tre nordligste bispedømmer i 2011. Samme indikatorer legges til grunn i 2012 og 2013.</a>	<a href="#">Samisk kirkestatistikk tema i Tilstands-rapport for Dnk høst 2013. KR/SKR m brev til bispedømmene jan 2013 om videreføring av indikatorer i 2013 og lovnad om gjennomgang for 2014.</a>	<b>Nid, SH og NH bispedømmer har samlet inn årlige tall siden 2011.</b> <a href="#">Avtalt m. Faglig analysegruppe for samisk statistikk (dep/SH) eget kap. i 2015 rapport (se neste kolonne).</a> <a href="#">Arbeidsmøte 4. desember om samisk statistikk m rådgivere fra Nid., SH og NH bdr.</a> <a href="#">Rapporteringsverktøy (quest back) for registrering av samisk kirkestatistikk under utarbeiding.</a>	Utvikle relevant analyse av innsamlede data: Skrive og publisere kap. om samisk kirkeliv i årlig rapport med kommentert samisk statistikk ( <i>Sámi logut mitalit / Samiske tall forteller</i> ). Gen.sekr. frikjøpes 1 mnd for dette. Forbedre rapportering fra menighetene.
	Menighetsråd og kirkelig tilsatte lokalt bes om å ta et særskilt ansvar for å inkludere samisk kirkeliv i gudstjenesteliv og annen kirkelig virksomhet i henhold til de føringene som gis i planen på kirkens ulike virksomhetsområder.	<a href="#">Vedtak av lokal grunnordning i gudstj.reformen, samt lokale TO-planer inviterer til dette. SKR tematiserte dette i aviskronikk i september.</a> Utforming av materiell for lokale oppfølging i menighetene har vært på samisk avdelings plan i 2012, men ikke rukket fulgt opp.	Intensjon om utforming av materiell for lokal oppfølging / implementering av strategiplan ikke rukket fulgt 1.-3. kvartal. <a href="#">Kirkenett (ny nettside for Dnk lanseres april 2014) får egen side for samisk kirkeliv. SKR vil utvikle denne som verktøy for lokal implementering av strategiplan.</a>	Status for arbeidet i menighetene i Nidaros, SH og NH tas opp på møte med rådgivere fra disse bispedømmene 4.12.  <a href="#">Samisk side på Kirkenett m ressurser er under utvikling av SKR.</a>	Videreutvikle ressursene på Kirkenett i 2015 i dialog med lokale og regionale aktører i samisk kirkeliv. (Se pkt 5.3)
5.2  BEHOV FOR SAMISK SPRÅK- OG KULTUR-KOMPETANSE	Faste tilrettelagte opplæringstilbud for prester og andre kirkelige tilsatte i samisk språk og samisk kulturkompetanse. Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros bispedømmeråd forventes å legge til rette for opplæring i henholdsvis nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk språk i samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner.	Handlingsplanen i strategiplanen forutsetter innfasing fra 2013.	Spørsmålet er nevnt i dialog med NH bispedømme i 2013 som aktuell problemstilling vi må komme tilbake til.	Status i Nidaros, SH og NH kartlegges på møte med rådgivere fra disse bispedømmene 4. desember.	
	Utvikle og tilby innføringskurs i samisk kirkeliv med fokus på relevante kultur- og tradisjonselementer.	<a href="#">Se punkt om kurset Tro og livstolkning i Sápmi under pkt 5.7 og hele punkt 5.13.</a>	<a href="#">Det er fremdrift i 2013. Se mer under pkt 5.7 og hele punkt 5.13.</a>	<a href="#">Jf. pkt 5.7 og hele pkt 5.13 God fremdrift i forberedelse av EVU-studium.</a>	Se punktene 5.7 og 5.13.
	Det bør etableres utdanningstilbud for samiske kirketolker med tanke på rekruttering og styrking av kirketolktjenestens faglighet og status. Dette bør i første omgang utvikles med utgangspunkt i behovene i det nordsamiske området.		Saken har ikke vært fulgt opp.	Saken er ikke jobbet med av SKR i 2014. Tas opp i møte med rådgivere fra Nidaros, SH og NH 4. desember.	

	Et minimum av samisk språk og kulturkunnskap bør inn i kirkelige profesjonsutdanninger.	<a href="#">Se punkt om kurset Tro og livstolkning i Sápmi under pkt 5.7 og hele punkt 5.13.</a>	<a href="#">Se pkt 5.7 og punkt 5.13.</a>	<a href="#">Se pkt 5.7 og punkt 5.13.</a>	Se punktene 5.7 og 5.13.
	Det bør utvikles en policy ved ansettelser av trosopplæringsmedarbeidere, kateketer og diakoner i forvaltningsområdet, der ivaretagelsen av samisk språk og kultur tillegges betydelig vekt i vektingen mellom språk- og kulturkompetanse og fagspesifikke kvalifikasjoner, og der det legges til rette for supplerende utdanning etter ansettelse.	Dette hører saklig sett sammen med punktet nedenfor.	Dette hører saklig sett sammen med punktet nedenfor.	Dette hører saklig sett sammen med punktet nedenfor.	
	Det bør vurderes om det i større grad bør tilrettelegges for alternative veier til kateket-, diakon- og prestetjeneste for samisktalende (jf. pkt. 5.9).	<a href="#">SKR 19/12 (Evalueringnemnda) ber sekretariatet forberede sak om altern. veier til kat-, diak- og prestetjeneste i lys av føringene i strategiplanen. Ber om sak for rådet i 2013 eller 2014.</a>	Saken er ikke jobbet med i 2013.	Saken er ikke jobbet med i 2014.	
<b>5.3</b> <b>MÅL-SETTINGER FOR IVARETAKELSE AV SAMISK SPRÅK</b>	<p>Det nasjonale minimumsnivået for ivaretagelse av samisk språk kan forslagsvis knyttes opp mot følgende tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvert år ta i bruk samiske salmer / liturgiledd i gudstjenesten (slik det ofte gjøres med andre språk) en eller flere ganger.</li> <li>Markere Samefolkets dag (6. februar) i en eller annen form i gudstjenestelig sammenheng.</li> <li>Gi tilbud om utdeling av samisk 4-årsbok.</li> <li>Gi tilbud om utdeling av Bibel / Det nye testamente/bibeldeler på samisk.</li> <li>Gi tilbud om salme eller liturgideler på samisk der samisk familie er involvert i dåp, konfirmasjon, vigsel eller begravelse.</li> <li>Gi tilbud om visse samiske elementer i konfirmasjonstiden.</li> </ul> <p>Dette bør være mulig å gjennomføre med relativt enkle tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Samiskspråklige salmer og liturgiledd gjøres tilgjengelig i salmebøker og liturgimateriale i hele Den norske kirke. (skjer i rammen av Gudstjenestereformen)</li> <li>Det etableres nettressurs hvor de aktuelle salmene og liturgileddene er tilgjengelig som tekst- og lydfil.</li> <li>Det etableres rutiner lokalt for å etterspørre</li> </ul>	<p>Disse punktene begynner å innarbeides i en del menigheter.</p> <p>Disse praktisk orienterte punktene bør vektlegges i materiell som lages spesielt rettet mot lokalmenigheter.</p> <p>Nasjonal samisk konfirmantleir fra 2014 blir et viktig tiltak for dette</p> <p><b>Sentrale liturgiledd på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk er allerede inne i ny liturgibok 2011. 15 salmer på hvert av de tre språkene er tatt inn i ny salmebok som kommer 1. søndag i advent.</b> Foreligger ikke som lydfiler ennå.</p>	<p>Disse punktene begynner å innarbeides i en del menigheter</p> <p><a href="#">Info og ressurser for hele dette punktet planlegges innarbeidet i nettsiden for samisk kirkeliv på Kirkenett.</a></p> <p><a href="#">Nasjonal samisk konfirmasjonsleir arrangeres for første gang mars 2014.</a></p> <p><b>Ny salmebok med 15 salmer på hvert samiske språk lanseres 1. søndag i advent 2013.</b></p>	<p>Disse punktene begynner å innarbeides i en del menigheter.</p> <p><b>Oppdatert ressurs for Samefolkets dag lagt ut på kirken.no i januar.</b> <a href="#">Info og ressurser innarbeides i nettsiden for samisk kirkeliv på Kirkenett.</a></p> <p><b>Nasjonal samisk konfirmantleir arrangert for 1. gang 16.-18.3.2014 m 19 deltakere. Invitasjon til ny leir i 2015 har gått ut.</b></p> <p><b>Se 2012 og 2013.</b></p> <p><a href="#">Salmer / liturgier / lydfiler legges på Kirkenett og salmebok-app.</a></p> <p>Kjenner ikke status for slike rutiner lokalt.</p>	<p>Analyse av statistikk i Nid, SH og NH vil gi indikasjon på grad av oppfølging av disse punktene i lokale menigheter.</p> <p>Videreutvikle ressursene for alle punktene på Kirkenett i 2015.</p> <p>Årlig samisk konfirmantleir arrangeres 26.2.-1.3 i Alta m 30 plasser.</p> <p>Alle lydfiler på nett.</p> <p>Legge forslag til rutiner på Kirkenett.</p>

	<p>ønske om bruk av samisk i det nevnte sammenhengene (for eksempel at det inngår i fast skjema)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informasjon om samiskrelaterte gudstjenester, kirkelige handlinger, og andre tiltak innhentes i årlig statistikkinnhenting.</li> </ul>	<p>Forslag til lokale rutiner bør inn i hjelpemateriell til menighetene.</p> <p><b>Igang satt i de tre nordligste bispedømmer.</b></p>		<p><b>Statistikkinnhenting følges opp i de tre nordligste bispedømmer. Jf. pkt 5.1.</b></p>	<p>Se pkt 5.1.</p>
	<p>I forvaltningsområdet for samisk språk forutsettes det at menighetsråd, fellesråd og kirkelig tilsatte, proster, biskoper og bispedømmerråd setter seg inn i de aktuelle språkbestemmelsene og det nærmere anvendelsen av disse, slik disse er gjort rede for i vedlegg 1.</p>	<p>Tas med i hjelpemateriell til menighetene.</p> <p>FAD har gitt tilbakemelding på et par feiltolkninger i strategiplanen. Samelovens språkregler er til revisjon og antakelig snart ferdig. Dette må formidles til menighetene.</p>	<p>Status uendret.</p>	<p>Status uendret.</p>	<p>Oppdatert info legges på Kirkenett.</p>
	<p>Ivaretakelse av samisk språk på feltene nevnt ovenfor forutsettes innarbeidet i <i>lokalt planverk</i> i forvaltningsområdet for samisk språk, og oppmuntres reflektert inn også i samiske områder utenfor forvaltningsområdet. Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros biskop bør fastsette hvilke menigheter som inngår i dette området.</p>	<p>Det vites ikke hva status for dette er i de tre nordligste bispedømmene.</p>	<p>Status uendret.</p>	<p>Status etterspørres i møte med samiske rådgivere fra Nidaros, SH og NH bispedømmer 4.12.</p>	<p>Relevant å kartlegge status i statistikkartikkel i 2015. Jf. pkt 5.1</p>
<p><b>5.4 ANSVAR OG RESSURS-BEHOV PÅ ULIKE NIVÅER I DEN NORSKE KIRKE</b></p>	<p><i>Etablere 1 ny stilling (100 %) for lulesamisk kirketolk/kirkelig språkmedarbeider.</i> Stillingen bør muligens omfatte både tradisjonelle kirketolkoppgaver og annet språkutviklingsarbeid knyttet til lulesamisk kirkeliv. Stillingen forankres i Divtasvuodna/Tysfjord, men det tilligger stillingen også å yte visse tjenester mot Sør-Hålogaland bispedømme og det sentralkirkelige leddet.</p>	<p>Strategiplan forutsetter innfasing i 2012-2013.</p> <p><a href="#">Stillingen er spilt inn ifm Statsbudsjettet 2012 og 2013 uten resultat. Stillingen spilles inn på nytt ifm statsbudsjett for 2014.</a></p> <p>Det forutsetter at SH bispedømme gjør det samme.</p>	<p>Stillingen kom heller ikke inn på Statsbudsjettet 2014.</p> <p><a href="#">Des 2013 vedtar KR innspill til Statsbudsjettet 2015, og SKR behandler saken nov. 2013. Stillingen er innarbeidet i statsbudsjettsaken.</a></p>	<p>Stillingen kom ikke på Statsbudsjettet 2015.</p> <p><a href="#">Des 2014 vedtar KR innspill til Statsbudsjettet 2015. Stillingen innarbeides i ny statsbudsjettsak.</a></p>	<p>Stillinger spilles årlig inn til statsbudsjettet ut handlingsplanperioden (2016). Er situasjonen uendret da må ny strategi vurderes.</p>
	<p><i>Etablere 1 ny stilling (100 %) for sørsamisk kirketolk/kirkelig språkmedarbeider.</i> Stillingen bør muligens omfatte både tradisjonelle kirketolkoppgaver og annet språkutviklingsarbeid knyttet til sørsamisk kirkeliv. Stillingen forankres i samisk menighet i sørsamisk område, men det tilligger stillingen også å yte visse tjenester mot menigheten i Snåase/Snåsa (og evt. andre menigheter som innlemmes i forvaltningsområdet for sørsamisk språk), Nidaros bispedømme og det sentralkirkelige leddet.</p>	<p>Strategiplan forutsetter innfasing i 2012-2013.</p> <p><a href="#">Stillingen er spilt inn ifm Statsbudsjettet 2012 og 2013 uten resultat. Brev fra FAD av 04.10.12 om evt permanentisering av SÅR, nevner stillingen.</a></p> <p><a href="#">I sak SKR 31/12 legges det opp til at SKR gir stillingen prioritet. Stillingen spilles inn på nytt ifm statsbudsjett for 2014.</a></p>	<p>Stillingen kom heller ikke inn på Statsbudsjettet 2014.</p> <p><a href="#">Des 2013 vedtar KR innspill til Statsbudsjettet 2015, og SKR behandler saken nov. 2013. Stillingen er innarbeidet i statsbudsjettsaken.</a></p>	<p>Stillingen kom ikke på Statsbudsjettet 2015.</p> <p><a href="#">Des 2014 vedtar KR innspill til Statsbudsjettet 2015. Stillingen innarbeides i ny statsbudsjettsak.</a></p>	<p>Stillinger spilles årlig inn til statsbudsjettet ut handlingsplanperioden (2016). Er situasjonen uendret da må ny strategi vurderes.</p>

<p><i>Etablere 1 ny stilling (25 %) som nordsamisk kirketolk i Porsángu/Porsanger. Den samiskspråklige kirkelige betjeningen i Porsanger lider under manglende kirketolkstilling. Nord-Hålogaland bispedømmeråd har tidligere påpekt behovet for opprettelsen av en slik stilling overfor departementet, men en slik stilling er ikke opprettet.</i></p>	<p>Strategiplan forutsetter innfasing i 2012-2013.</p> <p><a href="#">Stillingen er spilt inn ifm Statsbudsjettet 2012 og 2013 uten resultat.</a></p> <p><a href="#">Stillingen spilles inn på nytt ifm statsbudsjett for 2014.</a></p>	<p>Stillingen kom heller ikke inn på Statsbudsjettet 2014.</p> <p><a href="#">Des 2013 vedtar KR innspill til Statsbudsjettet 2015, og SKR behandler saken nov. 2013. Stillingen er innarbeidet i statsbudsjettsaken.</a></p>	<p>Stillingen kom ikke på Statsbudsjettet 2015.</p> <p><a href="#">Des 2014 vedtar KR innspill til Statsbudsjettet 2015. Stillingen innarbeides i ny statsbudsjettsak.</a></p>	<p>Stillinger spilles årlig inn til statsbudsjettet ut handlingsplanperioden (2016). Er situasjonen uendret da må ny strategi vurderes.</p>
<p><i>Etablere 1 ny stilling (25 %) som nordsamisk kirketolk i Loabát/Lavangen. Loabát suohkan/Lavangen kommune ble innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk fra oktober 2009.</i></p>	<p>Strategiplan forutsetter innfasing i 2013.</p> <p><a href="#">Stillingen er spilt inn ifm Statsbudsjettet 2013 uten resultat. Stillingene spilles inn på nytt til statsbudsjettet 2014 fra både Kirkerådet og Nord-Hålogaland bispedømmeråd</a></p>	<p>Stillingen kom ikke på Statsbudsjettet 2014.</p> <p><a href="#">Des 2013 vedtar KR innspill til Statsbudsjettet 2015, og SKR behandler saken nov. 2013. Stillingen er innarbeidet i statsbudsjettsaken.</a></p>	<p>Stillingen kom ikke på Statsbudsjettet 2015.</p> <p><a href="#">Des 2014 vedtar KR innspill til Statsbudsjettet 2015. Stillingen innarbeides i ny statsbudsjettsak.</a></p>	<p>Stillinger spilles årlig inn til statsbudsjettet ut handlingsplanperioden (2016). Er situasjonen uendret da må ny strategi vurderes.</p>
<p><i>Etablere en 100 % prestestilling for ivaretagelse av samisk kirkeliv i Sør-Norge med et særskilt ansvar for Oslo. Stillingen kan alternativt tenkes som en diakonstilling. En slik stilling kan tenkes samordnet med det etablerte samiskkirkelige arbeidet i Bergen, og evt. ivareta behov i andre større byer, som for eksempel Fredrikstad og Stavanger. I tillegg til å ivareta visse trosopplæringsoppgaver, er det er naturlig at stillingen har et betydelig diakonalt komponent. Ved evt. problemer med å rekruttere til stillingen kan det alternativt tenkes som en diakonistilling.</i></p>	<p>Strategiplan forutsetter innfasing i 2014.</p> <p><a href="#">Stillingene spilles inn til statsbudsjettet 2014 av Kirkerådet. Oslo bispedømme er minnet på det samme.</a></p>	<p>Stillingen kom ikke på Statsbudsjettet 2014.</p> <p><a href="#">Des 2013 vedtar KR innspill til Statsbudsjettet 2015, og SKR behandler saken nov. 2013. Stillingen er innarbeidet i statsbudsjettsaken.</a></p>	<p>Stillingen kom ikke på Statsbudsjettet 2015.</p> <p><a href="#">Des 2014 vedtar KR innspill til Statsbudsjettet 2015. Stillingen innarbeides i ny statsbudsjettsak.</a></p>	<p>Stillinger spilles årlig inn til statsbudsjettet ut handlingsplanperioden (2016). Er situasjonen uendret da må ny strategi vurderes.</p>
<p><i>Etablere 1 ny 100 % diakonstilling for lulesamisk område, med Divtasvuodna/Tysfjord og Hábmir/Hamarøy som hovedarbeidsområde. Diakonstillingen kan evt. også ivareta visse tjenester mot Bodø-regionen.</i></p>	<p>Strategiplan forutsetter innfasing i 2015.</p>	<p><a href="#">Statsbudsjettet 2014 oppretter 10 nye diakonstillinger til Den norske kirke. Den lulesamiske diakonstillingen bør etableres i rammen av denne.</a></p>	<p><b>1 lulesamisk diakonstilling er opprettet, jf. nye stillinger på SB 2014 (50 % statlig finansiering). Det har så langt ikke lyktes med å skaffe lokal finansiering, og stillingen er derfor ikke utlyst.</b></p>	<p>Forutsettes etablert og i drift.</p>
<p><i>Etablere 1 ny 100 % diakonstilling til Indre Finnmark prosti (Porsanger / Kautokeino)</i></p>	<p>Strategiplan forutsetter innfasing i 2015.</p>	<p><a href="#">Statsbudsjettet 2014 oppretter 10 nye diakonstillinger til Den norske kirke. Diakonstillingen til Indre Finnmark bør etableres i rammen av denne.</a></p>	<p><b>1 nordsamisk diakonstilling opprettet, jf. nye stillinger på SB 2014 (50 % statlig finansiering). Det har så langt ikke lyktes med å skaffe lokal finansiering, og stillingen er derfor ikke utlyst.</b></p>	<p>Forutsettes etablert og i drift.</p>

<p><i>Styrke driften av Saemien Áålmegearaerie – Samisk menighetsråd i sørsamisk område (SÅR) ved å øke stillingen som daglig leder fra 50 til 100 %</i></p>	<p>Strategiplan forutsetter innfasing i 2013.  <a href="#">Stillingen er spilt inn ifm Statsbudsjettet 2013 uten resultat. Brev fra FAD av 04.10.12 om evt permanentisering av SÅR, nevner stillingen. I sak SKR 31/12 gir SKR språkstillingen prioritet foran daglig leder, men behovet for stillingen opprettholdes. Stillingen spilles inn på nytt ifm statsbudsjett for 2014.</a></p>	<p>Stillingen kom ikke på Statsbudsjettet 2014.  <a href="#">Des 2013 vedtar KR innspill til Statsbudsjettet 2015, og SKR behandler saken nov. 2013. Stillingen er innarbeidet i statsbudsjettsaken.</a></p>	<p>Stillingen kom ikke på Statsbudsjettet 2015.  <a href="#">Des 2014 vedtar KR innspill til Statsbudsjettet 2015. Stillingen er innarbeidet i statsbudsjettsaken.</a>  <a href="#">KR anbefaler permanentisering av SÅ på KM 2015.</a></p>	<p>Stillinger spilles årlig inn til statsbudsjettet ut handlingsplanperioden (2016). Er situasjonen uendret da må ny strategi vurderes.          KM behandler permanentisering av SÅ april 2015.</p>
<p>Proster i prostier med en eller flere menigheter innenfor forvaltningsområdet for samisk språk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bør i løpet av 1 år etter tiltredelse ha fått opplæring i å lese et minimum av liturgiske tekster på samisk. for (f.eks. "I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn", Fadervår, nattverdutdelingsordene, velsignelsen). Det bør også gis en innføring i lokale samiske kirkelige tradisjoner.</li> <li>bør være oppdatert på innholdet i samelovens språkregler, og de forpliktelser som knytter seg til lokalkirkelige og regionalkirkelige organ.</li> <li>bør ha oppmerksomhet vendt mot den samiskspråklige kirkelige betjeningen i forvaltningsområdet,</li> <li>bør bruke prostisamlinger som arena for drøfting av samiskrelaterte spørsmål i prostiet.</li> <li>har i samarbeid med sine respektive biskoper, et ansvar for å skape særskilte arenaer / møtepunkter for prester og menighetsråd med tanke på ivaretagelsen av samisk språk og kultur i menighetslivet.</li> </ul>	<p>Det vites ikke hva status for dette er i de tre nordligste bispedømmene.</p>	<p>Status uendret.</p>	<p>Status etterspørres i møte med samiske rådgivere fra Nidaros, SH og NH bispedømmer 4.12.</p>	<p>Tas inn i dialogen med de tre nordligste bispedømmer i 2015.</p>
<p>Biskopene i Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros bispedømmeråd har et særlig tilsynsansvar overfor samisk kirkeliv i sine bispedømmer (jf 5.4.4) og bør:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>innen 1 år etter innsettelse gis opplæring i å lese et minimum av liturgiske tekster på det samiske språk de er gitt et særskilt ansvar for (f.eks. "I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn", Fadervår, nattverdutdelingsordene, velsignelsen). De</li> </ul>	<p>Det vites ikke hva status for dette er i Nidaros og Sør-Hålogaland bispedømmer.</p>	<p><b>Punktet synes ivaretatt.</b> Det har ikke vært dialog med biskopene om erfaringene med dette. Ny biskop i NH velges i 2014 og aktualiserer spørsmålet.</p>	<p><b>Punktet synes være ivaretatt.</b> Status etterspørres i møte med samiske rådgivere fra Nidaros, SH og NH bispedømmer 4.12.</p>	

bør også gis en innføring i lokale samiske kirkelige tradisjoner.				
Det foreslås at <i>Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland biskop</i> har et <i>årlig drøftings- og samordningsmøte</i> vedrørende den kirkelige betjeningen på samisk språk.	Det vites ikke hva status for dette er i <i>Nidaros og Sør-Hålogaland bispedømmer</i> .	Status uendret.	Status etterspørres i møte med samiske rådgivere fra <i>Nidaros, SH og NH bispedømmer 4.12.</i>	
Da kirkelig betjening av samer allerede også berører biskopene i <i>Hamar, Oslo og Bjørgvin</i> bør også <i>bispemøtet</i> ta ansvar for en viss drøfting og samordning på området.	Det har antakelig ikke så langt vært drøftet i egen sak på <i>BM</i> .	<a href="#">SKRs gen.sekr. deltok på Nordisk bispemøte i juni. 2 timer avsatt til temaet «urfolk og folkekirke». Ønske om deltakelse fra SKRs gen.sekr. på Bispemøtet er spilt inn av KR direktør og fra biskop i BM. Saken ligger hos BM.</a>	<a href="#">KR dir. har spilt inn ønsket om å drøfte saken i BM m SKRs generalsekretær til stede. BM har ikke funnet tid til å følge opp saken. SKR gen.sekr. har etterspurt saken i nov. og BM har respondert.</a>	Forventet tema på <i>Bispemøtet februar 2015.</i>
Det bør vurderes å etablere et <i>felles årlig sameprestmøte for Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros biskop.</i>	<a href="#">Det var ansatser til dette i rammen av Samisk kirkelivskonferanse i mai 2012.</a>	<a href="#">Nord-Hålogaland biskop har holdt sameprestmøte for den nordsamiske prestatienesten oktober 2013.</a>	Det synes pr i dag ikke å være et ønske om et felles sameprestmøte for de 3 bispedømmene. <a href="#">Status etterspørres i møte med samiske rådgivere fra Nidaros, SH og NH bispedømmer 4.12.</a> <a href="#">N-Hålogaland biskop holdt sameprestmøte 14.5. for den nordsamiske prestatienesten.</a>	
<i>Nord-Hålogaland biskop</i> bør holde et årlig <i>kirketolkemøte</i> for å ivareta tilsyn med og faglig oppfølging av de samiske kirketolkene.	<i>Nord-Hålogaland biskop</i> har tidligere holdt sporadiske møter. Det vites ikke hva status er på dette pr. i dag.	<a href="#">Kirketolkene var innkalt til sameprestmøtet (jf ovenfor).</a>	<a href="#">Kirketolkene var innkalt til sameprestmøtet (jf ovenfor).</a> Status etterspørres i møte med samiske rådgivere 4.12.	
Nevnte sameprestmøte bør vurderes avholdt i rammen av en <i>nasjonal fagkonferanse for samisk kirkeliv</i> som favner lokalt kirkelig tilsatte og frivillige. Samisk kirkeråd og bispedømmerådene bør evt. samordne seg om et slikt arrangement.	<b>Iverksatt. Samisk kirkelivskonferanse ble holdt 2012 som nasjonal fagkonferanse for samisk kirkeliv. SKR, KUN og de tre nordligste bispedømmene arrangerte konferansen sammen. Tenkes som årlig konferanse m pause i 2013 pga Samiske kirkedager.</b>	Samisk kirkelivskonferanse hadde som planlagt opphold i 2013 pga. Samiske kirkedager. <a href="#">Ny konferanse i 2014 er under planlegging.</a>	<b>Samisk kirkelivskonferanse holdt i Tromsø 3.-4.6. med 50 deltakere. Flerfaglig tilnærming til arbeid i menigheten med fokus på samisk salmesang og bruk av Norsk salmebok 2013 som redskap for å implementere målsettinger i Strategiplan for samisk kirkeliv.</b>	Ny Samisk kirkelivskonferanse planlegges 28.-29.5.2015.
100 % rådgiver for ungdom (jf pkt 5.8)	<b>Stillingen er etablert og i drift fra aug 2012</b>	<b>I drift.</b>	<b>I drift</b>	I drift
100 % rådgiver for diakoni / kultur / urfolk (jf pkt 5.8, 5.9 og 5.15)	Strategiplan forutsetter innfasing i 2014. <a href="#">Spilles inn ifm statsbudsjettet 2014.</a>	Kom ikke på statsbudsjettet 2014. <a href="#">Spilles inn ifm statsbudsjett 2015.</a>	Kom ikke på statsbudsjettet 2015. <a href="#">Spilles inn ifm statsbudsjett 2016.</a>	Stillinger spilles årlig inn til statsbudsjettet ut handlingsplanperioden (2016). Er situasjonen uendret da må ny strategi vurderes.

	Økt driftsbudsjett (SKR)	FAD har bevilget en årlig økning i driftsbudsjett kr 200 000 til SKR ifm flytting med virkning fra 2012.	Opprettholdt.	Opprettholdt.	Forutsettes opprettholdt.
	Det er behov for midler til flytting, etablering og drift av Samisk kirkeråds sekretariat i Tromsø.	Kom på statsbudsjettet 2012 og realisert i juli 2012. Fra august 2012 drift i nye lokaler.	3 nye medarbeidere til SKRs sekretariat i 2013. Full stab i drift i Tromsø og gode relasjoner etablert til aktuelle samarbeidspartnere i nord.	I god drift fra Tromsø, og målet oppnådd.	
5.5 SAMISK BIBEL- OVER- SETT- ELSE	Det norske bibelselskap oppfordres til å opprettholde progresjonen i oversettelsen av Det gamle testamente / ferdigstillingen av Bibelen på nordsamisk.	<a href="#">Bibelselskapet sier at lansering av nordsamisk bibel nå blir først 2019. Det skal ikke bli ytterligere utsettelse, iflg bibelselskapet.</a>	Ingen endringer. <a href="#">SKR godkjenner prøvetekster som lese- og prekentekst i Dnk fram til ny bibel i 2019.</a>	<a href="#">Bibelselskapet har utprøving av prøvetekster fra 2014. Ellers ingen endringer.</a>	
	Det norske bibelselskap oppfordres til å arbeide for styrkede ressurser til det sørsamiske bibeloversettelsesarbeidet med henblikk på oversettelse av alle kirkeårets tekster i henhold til ny tekstbok for Den norske kirke.	<a href="#">Det har vært dialog med bibelselskapet om dette i 2012.</a>	<a href="#">Bibelselskapet, SKR og Nidaros biskop søkt om statsstipend til B L Bientie 2014-2016. Kom ikke på statsbudsjettet 2014, og finansiering av økt fremdrift i fare.</a>	<a href="#">SKR frikjøpt BB i 2 mnd høsten 2014. SKR har brukt administrative ressurser på å sikre økonomi til nytt prosjekt fra 2015. Sørsamisk bibeloversettelse er inne som formål i sametingsrådets forslag til Sametingsbudsjett 2015.</a>	SKR setter av OVF-midler til prosjektet i 2015.  Adm. oppfølging 2015.
	Svenska Bibelsällskapet oppfordres til å initiere et arbeid med oversettelse av Det gamle testamente til lulesamisk i samarbeid med Det norske bibelselskap. I første omgang bør alle kirkeårets tekster i henhold til de nyeste norske og svenske tekstrekkene oversettes. Svenska Bibelsällskapet anmodes videre om å tilgjengeliggjøre lulesamiske bibeltekster på nett.	<a href="#">Det er oversendt brev om dette til Svenska bibelsällskapet i 2011, og i 2012 spilt inn navn på mulige ressurspersoner fra norsk side i et slikt prosjekt.</a>	<a href="#">Møte holdt i Uppsala i august mellom Sv. Bibelsällskapet, Det norske bibelselskap, SKR, Kyrkokansliet og Sør-H. bispedømme. Enighet om oppstart av forprosjekt i 2014, og nytt lulesamisk bibeloversettelsesprosjekt fra 2015.</a>	<a href="#">Forprosjekt i gang fra august 2014, som forbereder nytt lulesamisk bibeloversettelsesprosjekt fra 2016. SKR har gitt tilskudd.</a>  <b>NT på lulesamisk er gjort tilgjengelig på nett (bibel.no)</b>	SKR avsetter OVF-midler i 2015 til fullføring av forprosjektet.  Adm. oppfølging i 2015. Særlig bidra til å sikre økonomi for nytt prosjekt fra 2016.
	Departementet oppfordres til å styrke samisk bibeloversettelse med nødvendige ressurser.	<a href="#">Forvaltningen av tilskudd til samisk bibeloversettelse er fra 2012 lagt under Kirkerådet. Bibelselskapet spiller inn sine ressursbehov som før, men nå via Kirkerådet.</a>	Ingen endring. Evt. økning må nå i større grad løses i rammen av Kirkerådets budsjett.	Ingen endring. KM vil fra 2016 forvalte tilskuddet i rammen av sin nye rolle som tilskuddsforvalter av en statlig rammebevilgning for hele Dnk. Jf. KM-sak i 2016..	Relevant problemstilling ifm KM-sak om Statsbudsjettet 2016 - tilskuddsforvaltning.
	Kirkelige medarbeidere i Den norske kirke bes om å bidra til at de samiske bibeltekstene tas i bruk i skole og kirke.	Ingen særlig oppfølging pr. i dag.	Tanken om samarbeid med Bibelselskapet fra 2014 om samlingsopplegg for høytlesning av samiske bibeltekster har ikke fått oppfølging av kapasitetsgrunner.	Ingen oppfølging.	
5.6 SALME- OG LITURGI-	Koralbok til Sálbmagirji I-II må utarbeides.	Ingen oppfølging.	Ingen oppfølging.	<a href="#">Ekstern konsulent er kontaktet for å samle/kartlegge salmer med melodivarianter som ikke er i eksisterende koralbøker, og skissere et prosjekt.</a>	Noe oppfølging i 2015 avhengig av budsjettssituasjonen.

ARBEID (GUDS- TJENE- STE- REFORM)	Lulesamisk: Det er ønskelig å samle inn åndelige sang- og salmetekster som finnes nedskrevet, samt å få oversatt og skrevet nye tekster, spesielt for barn og ungdom.	Ingen oppfølging.	Ingen oppfølging.	Ingen oppfølging.	
	Arbeidet med utvikling av salmer på sørsamisk videreføres.	<a href="#">Sørsamisk prøvesalmebok arbeides fram som et samarbeidsprosjekt mellom Sv kyrkan, Nidaros bdr og SKR (jf SKR 17/12)</a>	Ikke mottatt svar fra Samiska rådet i saken siden høsten 2012. Rådet har vært rammet av sykepermisjon.	Saken om sørsamisk prøvesalmebok ser ut til å ha stoppet opp på svensk side. Det er Svenska kyrkan som eier saken.	
	Det er behov for å lage et nytt hefte med salmer på samiske språk til Samiske kirkedager i 2013.	Dette bortfaller da det vurderes for arbeidskrevende og dyrt. Ivaretas i trykte gudstjenesteprogram.	Ikke lenger aktuelt. SKD er gjennomført.	AVSLUTTET.	
	Gudstjenestereformen: Ivaretakelse av samiske salmer i tråd med intensjonen ovenfor følges opp i fremtidig salmebokløsning for Den norske kirke.	<a href="#">15 salmer på hvert av de tre samiske språk tas inn i ny salmebok som lanseres 1. s.i adv. 2013.</a>	<b>15 salmer på hvert av de tre samiske språk tas inn i ny salmebok som lanseres 1. s.i adv. 2013.</b>	<b>MÅL OPPNÅDD.</b>	
	Organisthefte til ny nordsamisk liturgibok må utarbeides.	Påbegynt. Skulle vært realisert i 2012 ifølge årsplan, men skyves ut i 2013	Ingen endring i status grunnet kapasitet.	<a href="#">Manglende svar fra en av komponistene etter gjentatte purringer har forhindret fremdrift mot trykkeklart manus. Korall mottatt 18.11. må kvalitetssikres.</a>	Ferdigstilling realiseres i 2015.
	De lulesamiske liturgiene ferdigstilles for godkjenning og utgivelse i 2011.	<b>Godkjent og lagt på nett i 2011.</b> Planlagt trykket i 2012, men skyves ut i 2013.	Ingen endring i status grunnet kapasitet.	<a href="#">- 2-språklig manus for høymessen trykkeklart til liturgiperm ved utgangen av 2014.</a> <a href="#">- 2 språklig menighetshefte nærmer seg trykkeklar..</a>	Lulesamisk høymesseliturgi trykkes i 2-språklig permutgave.  Resten av lulesamiske liturgier må lages i 2-språklig utgave.
	Det sørsamiske liturgiprojektet gjennomføres med sikte på godkjenning i 2012 og utgivelse 2013.	<a href="#">Igangsatt i 2012 og BB frikjøpt i ca 6. uker.</a> Realistisk med ferdigstilling først i 2014.	<a href="#">B L Bientie har arbeidet noe i 2013.</a>	<a href="#">B Bientie arbeidet 1 mnd med sørsamiske liturgier. Oversettelse av Gudstjenestereform-liturgier langt framskredet.</a>	Kvalitetssikring av utgivelse 2015-2016.  OVF-midler avsettes.
	Det bør i rammen av gudstjenestereformen stimuleres til videre arbeid med samiske liturgier med utgangspunkt i samisk språk, kultur og virkelighetsforståelse. Dette kan gjerne gjøres med tanke på bruk på tvers av de nasjonale grensene.	Ingen særlig oppfølging av SKR. Visse prosesser på dette bl.a. i Nidaros.	<a href="#">Tematisert på Samiske kirkedager 2013 i B. L. Blienties seminar og i gudstjenestelivet.</a>	Ingen særlig oppfølging i 2014.	
	Samisk liturgistoff på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk gjøres tilgjengelig på gudstjenestereformens ressursbank.	<b>Et utvalg sentrale liturgiledd er tatt med på de tre samiske språk i ny gudstjenestebok.</b> Mer kan gjøres tilgjengelig på nett.	Ingen endring i status.	<a href="#">Gjøres tilgjengelig ifm Kirkenett.</a>	Ivaretas på Kirkenett 2014.



	Utvikling av samiske kulturuttrykk på feltene kirkekunst og kirkemusikk bør bli gjenstand for særskilt satsning. Se pkt 5.11.	Se eget punkt under 5.11	Se eget punkt under 5.11	<a href="#">Tematisert i SKRs behandling av sak om kirkerom (SKR 25/14) og liturgisk inv. og utstyr (SKR 26/14).</a> Satsningen på kulturfeltet i strategiplanen må delvis ses i sammenheng med meldt behov for ny rådgiverstilling til SKR m dette som delansvar.	
	Liturgisk senter bør gis en rolle med hensyn til oppfølging av samisk liturgiarbeid.	Framtiden til Liturgisk senter er uviss.	Liturgisk senter er lagt ned i 2013.	AVSLUTTET.	
<b>5.7 TROS-OPP-LÆRING / TO-REFORM EN</b>	Tiltaket med en årlig fagkonferanse for samisk trosopplæring / samisk kirkeliv videreføres.	<b>Videreført i rammen av Samisk kirkelivskonferanse for prestedtjeneste, trosopplæring, diakoni og kirkemusikk. Eget TO-program 2. konferansedag mai 2012.</b>	Etter planen ble ikke Samisk kirkelivskonferanse holdt i 2013. <a href="#">Planlegg-ing av konferansen i 2014 påbegynt.</a> <a href="#">TO-rådgiver og U-rådgiver holdt nettverkssamling i Tromsø i juni.</a>	<b>Trosopplæring i varetatt i rammen av Samisk kirkelivskonferanse 2014.</b>	Trosopplæring ivaretas i Samisk kirkelivskonferanse 2015.
	Det bør jobbes for at kurset <i>Tro og livsstolkning i Sápmi</i> videreføres. For å sikre rekruttering bør kurset tas inn i videre- og etterutdanningstilbudene fra Presteforeningen, KA-Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, REU-midler i bispedømmene etc.	<a href="#">SKR har i 2011 og 2012 hatt prosess med UiT, KUN, SH/SA, MF, TF og MHS om videreføring av kurset. Det er felles målsetting om nytt videreutdanningskurs i regi av Pfs videreutdanningsprogram høsten 2014.</a>	<a href="#">«Religioner og livssyn i Sápmi – før og nå» meldt inn til Kompetanserådet som etter-/videreutdanningskurs fra høsten 2014. Studieplan ferdigstilt. Institusjonelt forankret i UiT. REU-styrene i Nidaros, Sør-Håll og N-Håll kontaktet.</a>	<a href="#">«Religioner- og livssyn i Sápmi – før og nå» flyttet til H-15/ V-16 pga forskningsperm hos UiT (ansvarlig inst). Studieplan godkjent, foreløpig brosjyre laget, rekruttering påbegynt. KUN, SA/SH, MF, TF og MHS fortsatt m i samarbeidet.</a>	Rekruttering mot ulike brukergrupper 1. kvartal 2015. Søknad Sametinget. SKR bistår i gjennomføring av studiet: studiesamlinger H 2015 (Kautokeino) og V 2016 (Tromsø).
	Arbeidet med drift og videreutvikling av nettsted for samisk trosopplæring videreføres.	Har ikke fått oppfølging i 2012 pga vakanse i TO-rådgiverstillingen.	<a href="#">Ny rådgiver vurdert alternativer og lagt fremdriftsplan for forbedringstiltak av nettstedet.</a>	<a href="#">Vurdert/arbeidet m oppdatering av tekster, veiledningsopplegg, og arbeid med samordning i forbindelse med nytt intranett. Teknologisk oppdatering under utredning.</a>	Referansegruppe nedsettes og tiltak iverksettes i 2014.
	Det bør utvikles en 4-årsbok for samisk kirkeliv som finnes i nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk utgave.	I 2011 var det ikke ønske om felles bokløsning. <b>Bibelboka mi oversatt og utgitt på nordsamisk og lulesamisk.</b> <a href="#">SKR støtter sørsamisk 4-årsbokprosjekt.</a>	<a href="#">Manus til sørsamisk 4-årsbok nær ferdigstilt.</a>	<b>Sørsamisk 4-årsbok: Ferdig 2-språklig manus/PDF. Oversendes trykkeri uke 48. Trykkes innen utgangen av 2014.</b> <b>Målet om 4-årsbok tilgjengelig alle tre samiske språk oppnås høyst sannsynlig i 2014.</b>	
	Det er nødvendig å jobbe overfor menigheter og bispedømmer med hensyn til implementeringen av de samiske perspektivene i <i>Gud gir – vi deler</i>	Har fått begrenset oppfølging i 2012 pga vakanse i TO-rådgiverstillingen.	<a href="#">Hatt møter med enkeltmenigheter samt et nasjonalt nettverkseminar i 2013.</a>	<a href="#">Løpende kontakt. Ellers bl.a.: - Fagseminar i IF januar i samarbeid m Nord-Hålogaland bdr, Indre</a>	

	og <i>Plan for samisk trosopplæring.</i>			<a href="#">Finnmark Prosti og IKO.</a> - <a href="#">Samisk konfirmantleir i mars.</a> - <a href="#">Samisk kirkelivskonferanse 3-4.6..</a> - <a href="#">forberedt nettverkssamling for samisk trosopplæring utsatt til 2015 pga sykdom.</a>	
	Utarbeide egne nettressurser som hjelp til etterlevelse av <i>Plan for samisk trosopplæring</i> og for målsettingene i <i>Gud gir – vi deler.</i>	Har fått begrenset oppfølging i 2012 pga vakanse i TO-rådgiverstillingen.	<a href="#">Planlegging påbegynt. Følges opp i 2014, bl.a. gjennom Kirkenett</a>	Ivaretas på Kirkenett.	Kirkenett
	For å sikre et minimumstilbud til samiske konfirmanter i hele landet, bør det årlig arrangeres en nasjonal samisk konfirmantleir. Det er naturlig at Samisk kirkeråd koordinerer denne i samarbeid med de tre nordligste bispedømmer.	Dette blir en delt oppgave for ungdomsrådgiver og TO-rådgiver. Planlagt innfaset i 2014 og forberedelse starter i 2013	<a href="#">Tid og sted for første leir (2014) fastsatt. Planlegging langt fremskredet.</a>	<b>Nasjonal samisk konfirmantleir holdt 13.-16.3.i Meråker m. 19 konfirmanter, 3 U-ledere og 5 voksne. Orienteringssak til SKR i september m. rapport og plan for videreføring av tiltaket. Leir 2015 er under planlegging.</b>	Ny landsdekkende samisk konfirmantleir arrangeres i Alta 26.2.-1.3.2015 m 30 plasser.
<b>5.8</b>	Det opprettes en fast samisk ungdomsrådgiverstilling (SKR) med ansvar for nasjonalt samisk ungdomsarbeid (jf foreslått stilling pkt 5.4.5). Hovedoppgavene blir å koordinere et leir-/samlingsbasert samisk ungdomsarbeid i Den norske kirke, og å etablere et samisk ungdomsutvalg for Den norske kirke (Sung). Det forutsettes at det settes av egne driftsmidler til et slikt arbeid.	<b>Stillingen er opprettet og besatt fra aug 2012.</b>  <a href="#">Første ungdomssamling er planlagt og gjennomføres nov 2012.</a>  <a href="#">Planlegging av ungdomsleir på Samiske kirkedager i 2013 er i rute.</a>	<b>Fast nasjonalt samisk ungdomsarbeid er i drift.</b>  <b>2 ungdomssamlinger (mars og november) og egen ungdomsleir på Samiske kirkedager (august) gjennomføres i 2013.</b>  <b>Nettverk pleies bl.a. m FB-side og twitter.</b>	<b>Løpende oppfølging av ungdomsnettverk via FB-siden for det samiske ungdomsarbeidet. 3 samiske ungdommer deltok som U-ledere på nasjonal samisk konf-leir. 19 deltok på U-leir (14-19 år) i Alta 22.-24.8 (14-19 år) der 5 konfirmanter fra konfirmantleiren deltok. Ny leir 5.-7. desember i Tromsø.</b>	- Nye ungdomssamlinger i 2015. - U-ledere bidrar på sam konf.leir. - Forberede etablering av Sung (samisk ungdomsutvalg).
<b>UNGDOM</b>	De tre nordligste bispedømmerådene oppfordres til å ha et fokus på samisk ungdomsarbeid.	<a href="#">Ungdomsrådgiver tar første kontakt høsten 2012.</a>	<a href="#">SKR i dialog med bispedømmene om dette.</a>	<a href="#">Løpende dialog med de tre nordligste bispedømmene.</a>	Følges videre opp i 2015.
<b>-ARBEID</b>	Det bør settes av prosjektmidler (regionalt) til å styrke samisk ungdomsarbeid lokalt.	Status ukjent.	<a href="#">Dialog med NH bdr om dette ifm nordsamiskspråklig ungdomsleir i 2014.</a>	Status i Nidaros, SH og NH kartlegges på møte med rådgivere fra disse bispedømmene 4. desember.	
	Menighetene innenfor forvaltningsområdet for samisk språk, samisk menighet i sørsamisk område, og Indre Finnmark prosti oppfordres til å ta et særlig ansvar for å ha oppmerksomheten vendt mot samisk ungdomsarbeid.	<a href="#">Ungdomsrådgiver tar første kontakt høsten 2012.</a>	<a href="#">Sørsamisk menighet har mobilisert særlig rundt ungdomsarbeid i samarbeid m SKR.</a>	<a href="#">Ufullstendig oversikt. SKRs ungdomsarbeid gir et inntrykk. Saemien Åålmege jobber godt. Menigheter i IF har sendt 5 ungdommer til U-samling i 2014.</a>	

5.9 DIAKONI	Det er behov for et økt fokus på samisk diakoni i årene som kommer, og for å styrke feltet med økte ressurser. Samisk kirkeråd tilføres en stillingsressurs på feltet (jf foreslått stilling pkt 5.4.5).	Strategiplan forutsetter innfasing av rådgiverstilling til SKR (diakoni/kultur/urfolk) i 2014.  <a href="#">Stillingen spilles inn ifm Statsbudsjettet 2014</a>	Stillingen kom ikke på Statsbudsjettet 2014. <a href="#">Des 2013 vedtar KR innspill til Statsbudsjettet 2015, og SKR behandler saken nov. 2013.</a> <a href="#">Stillingen er innarbeidet i statsbudsjettsaken.</a>	Kom ikke på statsbudsjettet 2015. <a href="#">Spilles inn ifm statsbudsjett 2016.</a>	Stillinger spilles årlig inn til statsbudsjettet ut handlingsplanperioden (-2016). Er situasjonen uendret da må ny strategi vurderes.
	Samisk diakoni anbefales tematisert i egen fagkonferanse, og det arbeides videre med Plan for diakoni i samisk kirkeliv.	Arbeidet prioriteres fra 2014.	Ingen særlig oppfølging.	<a href="#">Diakoni ivaretatt som deltema i rammen av Samisk kirkelivskonferanse 2014.</a>	Diakoni evt. hovedtema for Samisk kirkelivskonferanse 2015?
	Det foreslås to nye diakonstillinger til lokalt samisk kirkeliv (jf pkt 5.4.1)	Strategiplan forutsetter innfasing i 2015.	<a href="#">Statsbudsjettet 2014 oppretter 10 nye diakonstillinger til Den norske kirke. Den lulesamiske diakonstillingen bør etableres i rammen av denne.</a>	<b>Stillingene ble opprettet i 2014 (50 % statlig finansiering).</b> <a href="#">SH og NH arbeider med plassering / lokal finansiering.</a>	
5.10 FORSONINGS- OG DIALOG-ARBEID	Det bør arbeides for videreutvikling og spredning av erfaringene fra det lulesamiske forsonings- og dialogprosjektet.	<a href="#">Følges opp i rammen av SKRs OVF-prosjekt 2012-2013. I Kuoljok og R Steffensen besøker Svenska kyrkan og Ev.-luth. kyrkan i FI 4 dager i november. 4 uker frikjøp av Steffensen i nov/des til skriftliggjøring av tidligere erfaringer.</a>  <a href="#">SKR samarbeider med KUN om utgivelse av temanummer om forsoningsarbeid med lansering under Samiske kirkedager. Det er søkt om midler til prosjektet fra Eckbos legat. Svar før jul 2012.</a>	<b>Dobbelt forsoningsseminar med M Lapsley, R. Steffensen og I N Kuoljok på Samiske kirkedager i august.</b> <b>Boka Erkjenn fortid – forme framtid. Innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi utgitt av KUN og SKR august 2013.</b>  <a href="#">Forsoningsseminar på felles rådsmøte med MKR i september. SKR vurderer gå inn som plattform for 10-årig forsoningsprosjekt finansiert av Fredskorpset på rådsmøtet nov. 2013.</a>	<a href="#">SKR har drøftet videreføring av forsoningsarbeidet i sak SKR 09/14. Brev til søsterorganer i Sverige og Finland om felles nordisk samisk forsoningskonferanse høsten 2015. Ikke mottatt svar på brevet. 3 deltok 27.-30.3. på urfolksrelatert forsoningskonf. i regi av Truth and Reconciliation Commission of Canada for å bygge urfolksrelatert kompetanse og nettverk. Rapport ferdigstilt.</a>	Nordisk forsoningskonferanse foreslås skjøvet ut til 2016. Samordnes om mulig med KVs urfolksprogram («healing, reconciliation & transformation» er 1 av 4 tiltaksområder), og defineres som et regionalt tiltak i rammen av urfolksprogrammet. Evt. i forkant av KVs Sentralkomitemøte i Trondheim juni 2017? Planlegging må starte i 2015.
	Det naturlig at Den norske kirke kjenner et ansvar for å følge med i de løpende samiske rettighetsprosessene. Det krever en kompetanse på området og en besinnelse på hva som er Den norske kirkes ansvar og rolle i slike saker.	<b>SKR uttalte seg i kystfiskesaken sept 2011.</b> Den nye sameretten (Tromsø og sørover) blir sak i neste stortingsperiode. Det vil bli en stor sak. Gruvedrift i Sápmi har i løpet av 2012 blitt en stor sak i offentligheten.	SKR har begynt å følge gruveproblematikken i Sápmi (SKR 19/13)  Saken sees i lys av utviklingen i Sverige og Finland i kontakt m. søsterkirkene, og i lys av internasjonale forhold.	<a href="#">Det forberedes en sak til SKRs møte i desember som bla. berører denne tematikken.</a>	Temafeltet følges videre i 2015.
5.11 KIRKE-LIG KULTUR-ARBEID: KIRKE-	Det settes av ressurser til samisk kultursatsning med særskilt vektlegging av samisk kirkekunst / kirketekstiler og samisk kirkemusikk. Samisk kirkeråd tilføres en stillingsressurs på feltet (jf foreslått stilling pkt 5.2.1).	Bør innfases i 2014 ifm at ny stillingsressurs tenkes opprettet da.  <a href="#">Stillingen er spilt inn ifm Statsbudsjettet 2014.</a>	<a href="#">Samiske kirkedager hadde et betydelig kulturprogram.</a> Stilling kom ikke på statsbudsjettet 2014. Må spilles inn på nytt ifm statsbudsj. 2015. <a href="#">Administrativ dialog med KRs kulturrådgiver innledet.</a>	Stilling ikke på statsbudsjettet 2015. <a href="#">Spilles inn statsbudsjett -16.</a>  <a href="#">Samisk kirkekunst tematisert i SKRs behandling av sak om kirkerom (SKR 25/14) og liturgisk inv. og utstyr (SKR 26/14).</a>	Se pkt 5.9

<b>MUSIKK OG KIRKE-KUNST</b>	Kulturrådgiverne til Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros bispedømmeråd, samt Kirkerådets kulturrådgiver, bør ha forpliktelser med hensyn til kirkelig kulturarbeid rettet mot samisk kirkeliv.	Ingen oppfølging ennå.	Kontakten mot kulturrådgiverne har vært sporadisk. Ingen strategisk samtale om dette så langt.	Drøftet problemstillingen m KR's kulturrådgiver m intensjon om slikt møte. Ikke rullet å følge opp.  Tematiseres på møte med samiske rådgivere i Nidaros, SH og NH 4.12.	
<b>5.12 REKRUT-TERING</b>	Det bør settes av midler til særskilte stimulerings tiltak for å sikre rekruttering og stabilisering av bemanningen i samisk kirkeliv i tiden som kommer. Det er grunn til å vurdere særlige tiltak knyttet til forvaltningsområdet for samisk språk. Samtidig bør rekrutteringsarbeidet rette seg mot samisk kirkeliv som helhet.	<b>I 2011 delte SKR ut de siste midlene i Fond for utdanning av samisk ungdom og avvirket fondet. Samtidig kontaktet man Sametinget om mulighet for stipendordning for samisktalende som tar kirkelig utdanning. Brev om dette sendt mars 2012, og vil etter all sannsynlighet vedtas av ST nov 2012. Jf signal under jubileumshelg.</b>	<b>Sametinget har utlyst utdanningsmidler i 2013 for samisktalende som tar utdanning til prest, kateket, diakon og kantor.</b>  <b>SKR har markedsført ordningen.</b>  <a href="#">SKR har sendt brev til Sametinget med oppfordring om at ordningen videreføres i 2014.</a>	<b>Sametinget har også i 2014 utlyst stipendordning for samisktalende som tar utdanning til prest, kateket, diakon og kantor. SKR har markedsført ordningen.</b> <a href="#">SKR har i brev bedt Sametinget om å videreføre ordningen i 2015. Ordningen videreført i forslag til Sametingsbudsjett 2015.</a>	Følges opp videre i 2015.
	Det må legges til rette for forskningsprosjekter som gir forskningsbasert kunnskap om rekrutteringsproblematikken knyttet til samisk kirkeliv. Dette vil legge grunnlag for mer målrettede rekrutteringsstrategier.	Ingen oppfølging ennå.	Ingen oppfølging.	<a href="#">Løftet som aktuell problemstilling inn i samtaler om evt. nytt rekrutteringsprosjekt for Dnk.</a>	Må ivaretas i Dnks helhetlige rekrutteringsstrategier.
	Det igangsettes et rekrutteringsprosjekt for samisk kirkeliv som arbeider med rekrutterings- og stimulerings tiltak i tråd med føringene gitt ovenfor. FAD oppfordres til å sette av ressurser til dette.	Strategiplanen forutsetter innfasing i 2013.  Prosjektet er ikke kostnadsberegnet i strategiplanen. I handlingsplanen forutsettes det at det må søkes realisert i samarbeid med aktuelle institusjoner og departement, og at det lages prosjektplan der prosjektorganisering-, budsjett- og finansieringsplan fremgår. I lys av Sametingets stipendordning fra 2013 kan dette vente til 2014.	Ingen oppfølging i 2013.	<a href="#">Løftet som aktuell problemstilling inn i samtaler om evt. nytt rekrutteringsprosjekt for Dnk.</a>	Må ivaretas i Dnks helhetlige rekrutteringsstrategier.

<p>5.13</p> <p><b>KIRKE-FAGLIG KOMPETANSE-BYGGING : KIRKE- OG MISJONS-HISTORIE OG SAMISK TEOLOGI</b></p>	<p><i>Kompetansebyggingsprosjekt: 3-årig statlig finansiert prosjekt med 1 prosjektstilling (100 %).</i> Prosjektets mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fastsetting av <i>nasjonale minstestandarder</i> for alle kirkelige profesjonsstudier med hensyn til samiskrelaterte emner.</li> <li>- Igangsetting av et <i>kompetansehevingsprogram</i> for å styrke og kvalitetssikre undervisningskompetanse på feltet ved kirkelige utdanningsinstitusjoner.</li> </ul>	<p>Strategiplanen forutsetter innfasing i 2014.</p> <p>Prosjektet er ikke kostnadsberegnet i strategiplanen, og handlingsplanen forutsetter at det at søkes realisert i samarbeid med aktuelle institusjoner og departement, og at det lages prosjektplan der prosjektorganisering,, budsjett- og finansieringsplan fremgår.</p> <p><a href="#">Prosesen knyttet til videreføring av kurset Tro og livstolkning i Sápmi i varetar i stor grad startfasen av et slikt arbeid. En del av samtalen er på sikt å få temaene også inn i grunnstudier og forskning. Dette tenkes tatt tak i når videreutdanningskurset i 2014 er på plass.</a></p>	<p><a href="#">Dialogen med utdanningsinstitusjonene knyttet til videreføring av kurset Tro og livstolkning i Sápmi (nå kalt «Religioner og livssyn i Sápmi – før og nå») har også dreid seg om muligheten for på sikt å få temaene også inn i grunnstudier og forskning.</a></p>	<p><a href="#">Dialogen med utdanningsinstitusjonene (UiT, SA/SH, KUN, TF, MF, MHS) knyttet til studiet «Religioner og livssyn i Sápmi – før og nå» har også dreid seg om muligheten for på sikt å få temaene inn i grunnstudier og forskning.</a></p>	<p>Søkes ivarettatt i dialog med utdanningsinstitusjonene i rammen av studiesamlinger fra høsten 2015.</p>
	<p>Et <i>samisk kirkehistorieprosjekt</i> igangsettes med henblikk på å få skrevet en samisk kirkehistorie. Prosjektet kan organiseres i flere underprosjekter. Det forutsettes at samisk kirkehistorie behandles i rammen av studiet av samisk religionshistorie generelt og med spesielt fokus på kirkens rolle. Et slikt prosjekt kan tenkes forankret i Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø, som i stor grad allerede har dette feltet bygd inn i sine strategiske forskningsplaner.</p>	<p>Strategiplanen forutsetter innfasing i 2014.</p> <p><a href="#">Prosesser er allerede igangsatt. Universitetet i Tromsø jobber med et Nordnorsk religionshistorieprosjekt hvor kirkehistorie og samisk kirkehistorie blir en vesentlig del. Samisk kirkeråd har i 2012 gitt UiT kr 35 000 i oppstartsmidler. Videre har UiT og SKR arrangert et samisk kirkehistorieseminar nov 2012, som bidrar i det faglige arbeidet.</a></p>	<p><a href="#">Det forutsettes at Universitetet i Tromsø har igangsatt arbeidet i henhold til planene.</a></p>	<p><a href="#">SKR har etterlyst status for fremdriften i prosjektet fra Institutt for historie og rel.vit, UiT. UiT har signalisert at oppsatt tidsplan ikke var realistisk. SKR har spilt inn ressursbehov forprosjektet i sitt innspill til sametingsbudsjettet 2015. Synes ikke være søkbare midler til formålet i forslaget til Sametingsbudsjett 2015.</a></p>	<p>UiT planlegger et 1-dags skriveseminar 2015 der tekstutkast om de samiske temaene i bokprosjektet legges fram og drøftes. SKR involveres.</p> <p>Bokutgivelse av memoarer til prost em. Kåre Kvammen kan belyse viktige deler av nyere samisk kirkehistorie. OVF-søknad.</p>

	<p><i>Samisk teologi og kristendomsforståelse: 3-årig prosjekt. 1 stilling (100 %) koordinert av Samisk kirkeråd og Kirkelig utdanningscenter i Nord. Prosjektets mål:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablering av et <i>samisk teologisk nettverk</i> over landegrensene med formål om å skape et teologisk/kristendomsfaglig nettverk for utvikling av arbeidet med samisk teologi og kristendomsforståelse. Nettverket holder en årlig teologisk konferanse. Kirkelig Utdanningscenter i Nord koordinerer prosjektet.</li> <li>- Et 3-årig delprosjekt i <i>samisk teologi i kvinners perspektiv</i> Det etableres en prosjektgruppe som samler samekvinner over landegrensene til samtale om problemstillinger som de finner relevante for samisk teologi og kristendomsforståelse. Gruppen bør bestå av personer både med og uten teologisk / kristendomsfaglig bakgrunn.</li> </ul> <p>. Gjennomføring av lokale / regionale prosjekter/seminarer.</p>	<p>Strategiplanen sier ikke om når prosjektet skal innføres.</p> <p>Av ressursmessige årsaker knyttet til Samiske kirkedager er det ikke aktuelt å starte arbeidet med dette før i 2014.</p>	<p>Det har, i tråd med vurderingen for ett år siden, ikke vært kapasitet til å se spesielt på dette i 2013.</p> <p>Seminarene på Samiske kirkedager kan likevel forstås som bidrag i refleksjonen om samisk teologi og kristendomsforståelse. Det samme gjelder utgivelsen av boka <i>Erkjenne fortid – forme framtid. Innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi</i>.</p>	<p>Ingen særlig oppfølging i 2014.</p>	<p>Ikke kapasitet til å planlegge initiering av et slikt prosjekt i 2015.</p> <p>Tematikken kan være relevant å bygge inn i planleggingen av tiltak på forsoningsfeltet og som en del av urfolksarbeidet. Jf pkt 5.9 og 5.15</p>
<p>5.14</p> <p><b>SAMISK-KIRKELIG SAMARB EID OVER LANDEGRENSEN</b></p>	<p>Samiske kirkedager 2013 gjennomføres som toårig prosjekt 2012-2013.</p>	<p><a href="#">Arbeidet med prosjektet i 2 år. Prosjektet er langt framskredet. Mesteparten av finansieringen og program er på plass.</a></p>	<p><b>Samiske kirkedager ble gjennomført med ca 500 deltakere 9.-11. august 2013. Arrangementet vurderes som vellykket. Arrangementet tok store administrative og økonomiske ressurser i året 2013, men ga viktige synergier mot en rekke viktige arbeidsfelter som ungdom, gudstjeneste, teologi, kultur, forsoning og urfolk.</b></p>	<p><b>Siste evaluering i SKR og Programkomiteen våren 2014, og regnskap avsluttet i balanse.</b></p> <p><b>PROSJEKTET FULLFØRT.</b></p>	<p>Delta i forberedelser av Samiske kirkedager 2017.</p>
	<p>Gjennomføre årlige samdrøftingsmøter mellom de sentrale samiskkirkelige organene i Norge, Sverige og Finland i henhold til <i>Enarekonvensjonen</i>.</p>	<p><b>Er fulgt opp i rammen av planleggingsarbeidet /programkomiteen for Samiske kirkedager.</b></p>	<p><a href="#">Ikke holdt eget møte for formålet, men kan ansees fulgt opp i rammen av planlegging og gjennomføring av SKD.</a></p>	<p><a href="#">I noen grad ivaretatt i rammen av SKDs programkomitemøte i april. Sekretariatet har i dialog m søsterorganene i Sv og Fi forsøkt å finne tid for møte mellom rådene i 2015.</a></p>	<p>Felles rådsmøte mellom samiskkirkelige organer i No, Sv og Fi planlegges holdt i 2014.</p>
	<p>Det settes av prosjektmidler sentralt til styrking av samisk kirkeliv over landegrensene på lokalt og regionalt nivå.</p>	<p><b>Det settes av betydelige midler til dette arbeidet av Samisk kirkeråd i 2012 og 2013.</b></p>	<p>Gjennomført ifm Samiske kirkedager.</p>	<p><b>Regnskapsunderskudd fra 2013 dekket inn av SKRs OVF-midler i 2014.</b></p>	
	<p>SKKB oppfordres til å videreføre og utvikle sitt urfolksrelaterte arbeid i Barentsregionen, med et særskilt fokus på samene.</p>	<p><b>Dette ivaretas per tiden ifm forberedelsene av Samiske kirkedager 2013.</b></p>	<p>SKKB har koordinert russiske samers deltakelse på Samiske kirkedager.</p>	<p><a href="#">SKR har purret SKKB på formålet for innsamlet kollekt under SKD så beløpet kan overføres.</a></p>	

<b>5.15 URFOLKS -ARBEID</b>	Samisk kirkeråd tilføres en stillingsressurs på feltet (jf foreslått stilling pkt 5.4.5)	Strategiplan har innfasing av rådgive til SKR (diakoni/kultur/urfolk) i 2014. <a href="#">Spilles inn ifm Statsbudsjettet 2014</a>	Stillingen kom ikke på Statsbudsjettet 2014. <a href="#">Stillingen spilles inn ifm Statsbudsjettet 2015.</a>	Kom ikke på statsbudsjettet 2015. <a href="#">Spilles inn ifm statsbudsjett 2016.</a>	Jf. pkt 5.4.5
	Støtte til urfolks rettigheter i sammenhengen mellom nasjonale og globale problemstillinger. (ikke eksplisitt handlingspunkt, men implisitt i planteksten)	<b>Tjæresandsaken har vært en viktig del av SKRs oppfølging av urfolksfeltet i 2012.</b>	<a href="#">Side event om «extractive industries» (tjæresand og gruvedrift) på global urfolkskonferanse i Alta.</a>	<a href="#">KM vedtok i rammen av sak KM 09/14 at brudd på urfolks rettigheter er blant kriteriene for prioriteringer i Den norske kirkes menneskerettighetsarbeid. Jf også SKR 11/14).</a> Mulig oppfølging på SKR-møte i des. med sideblikk til Grunnlovsjubileum og FNs Verdenskonferanse for urfolk.	
	Delta i det økumeniske urfolksarbeidet. (ikke eksplisitt handlingspunkt, men implisitt i planteksten)	<a href="#">Planlagt ekspertmøte m KV i Tromsø des 2012 er utsatt og flyttes et annet sted. Mål er mainstreaming av urfolk i KV's menneskerettighetsarbeid rettet mot FN i New York.</a>	<a href="#">Ekspertgruppemøte i New York i mai. Leder og gen.sekr. på Alta-konferansen hvor KV's New York sekr. også var.</a> <a href="#">Deltatt på KV's IP Pre-Assembly og Assembly. Strategiske føringer for ny periode vedtatt. Interimgruppe for urfolk utpekt for å bistå i å legge rammer for urfolksprogram og permanent referansegruppe fra høsten 2014.</a>	<b>Gen.sekr. leder KV's interim-referansegruppe for urfolk. I dialog m KV og det globale urfolks-nettverket (jf SKR/AU 2/14) er forslag til urfolks-program 2014-2017 ferdigstilt. Vedtak i KV's Sentralkomite (juli) gir grunnlag for realisering av dette. Besluttet at urfolksprogrammet organiseres som et «Ecumenical Initiative», og permanent ref.gruppe for urfolk i KV forventes oppnevnet i desemb.</b>  <b>SKRs leder og gen.sekr. deltok i KV's urfolksdelegasjon under FNs World Conference on Indigenous Peoples i New York i september.</b>	Bidra til etablering av permanent referansegruppe for KV's urfolksprogram, og delta i aktiviteter.  Samordne det nordiske nettverket (No, Sv, Fi, Grønland) mot KV's urfolksprogram.  Bidra til at urfolk ivaretas i forberedelsene av KV's Sentral-komite møte i Trondheim 2016.  Vurdere om tiltak i Norden 2016 kan defineres inn i KV's urfolksprogram. Jf. pkt 5.9
	Praksis med å sikre samisk representasjon i Den norske kirkes delegasjoner i sentrale internasjonale/økumeniske fora videreføres.	<b>Samisk representasjon til KV's generalforsamling okt 2013 er sikret.</b>	<b>Gen.sekr. var delegat på KV's generalforsamling i Busan, Sør-Korea i november.</b>	Ingen generalforsamlinger i 2014.	
	Deler av Den norske kirkes årlige økonomiske støtte til KV og LVF øremerkes urfolksarbeidet i disse organisasjonene.	<b>SKR og MKR har øremerket midler til dette arbeidet i 2012.</b>	<b>SKR og MKR har øremerket midler til KV's urfolksarbeid i 2013.</b>	<b>SKR og MKR har øremerket midler til KV's urfolksarbeid i 2014.</b>	SKR og MKR avsetter OVF-midler i 2015.

	Samisk kirkeråd videreutvikler dialogen og samarbeidet med Kirkens Nødhjelp om urfolk i bistanden. Det holdes administrative kontaktmøter minst 1 gang i året. Med hensyn til konkrete bistandsprosjekter bør dialogen i første omgang konsentreres om oppfølgingen av urfolkstiltak i det sørlige Afrika og Nord-Russland. Det bør videre drøftes felles strategier med hensyn til urfolksprofileringen i Kirkens Nødhjelps informasjonsarbeid internt i Den norske kirke, for eksempel i forbindelse med fasteaksjonen, samt mulig styrking av samiskkirkelig involvering i Kirkens Nødhjelps arbeid.	<p><a href="#">- Dialog med KN i 2011 om oppstart av urfolksrelatert bistand i Nord-Russland, og SKRs gen.sekr hadde møte m den ortodokse kirke i saken i Moskva. Oppfølgingsmøte m KN i fjor høst.</a> Etter dette har det ikke vært dialog.</p> <p>- Russiske urfolksorg. RAIPON lagt ned av russiske myndigheter nov 2012. Klimaet er vanskelig for urfolkrel. prosjekter i Russland med utenlands støtte.</p> <p><a href="#">- SKRs gen.sekr. er i 2012 valgt inn i Forum for urfolksspørsmål i bistanden. Forumet gir mulighet for styrket implementering av urfolkshensyn f.eks. hos Digni (paraply for kristne bistandsorganisasjoner).</a></p>	Kontakt m ny gen.sekr. i KN opprettet. Enighet om møte 1. kvartal 2014 der punktene i strategiplanen drøftes.	Ingen oppfølging i 2014..	Dialogen med KN om punktene i strategiplanen søkes gjenopptatt i 2015.
	Kirkens Nødhjelp oppfordres til å opprettholde et tydelig fokus på urfolk i sitt videre arbeid.	Ingen særlig oppfølging fra SKR så langt.	<a href="#">KN har innarbeidet delfinansiering av KVs urfolkskonsulent i sin søknad om urfolksmidler fra Norad i 2014.</a>	<a href="#">Kort møte med internasjonal sjef i Kirkens Nødhjelp 1.9. om strategier mht KVs urfolksprogram. Han oppfordret SKR som en av KNs oppdragsgivere til å skrive et brev med oppfordring om at KN støtter KVs urfolksarbeid (ecumenical initiative) fra 2015. Brev sendt 19.11. Tilsvarende mht søknad til Norad (jf 2013)</a>	Følges opp m KN i 2015.
	SMM sentralt og misjonsrådgiverne i Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros bispedømmer bør i samarbeid med Samisk kirkeråd arbeide for å øke andelen av urfolksrelaterte misjonsavtaler i Den norske kirke generelt og samisk kirkeliv spesielt.	Det har vært forsøkt å finne møtetid med SMM i 2012, men ikke lyktes.	<a href="#">SMM rådgivere i Nidaros, SH og NH etterlyst synliggjøring og forståelse av urfolk i prosjektkataloger hos SMM-organisasjonene. SKR hadde møte m disse og KR's SMM-ådgiver i juni. Deltar på seminar m Digni.</a>	Ingen oppfølging i 2014.	Søkes gjenopptatt i 2015.
<b>5.16</b> <b>STAT-KIRKE REFORM EN</b>	Kirkemøtets føringer med hensyn til ivaretagelse av samisk kirkeliv (KM 8/07) må følges opp i det videre arbeidet med ny kirkelov og kirkeordning. Det er behov for en avklaring av både statens og Den norske kirkes fremtidige forpliktelser overfor samisk kirkeliv, i lys av Grunnloven § 110a, sameloven og internasjonal urfolksrett.	<a href="#">Dette ivaretas i det løpende arbeidet med saken.</a>	<a href="#">Dette ivaretas i det løpende arbeidet med saken.</a>	<a href="#">Dette er i 2014 særlig ivaretatt i arbeidet med saken «Grunnleggende veivalg», samt i egen SKR-sak om folkekirkeforståelsen i et samisk perspektiv.</a>	Tett oppfølging av kirkeordningsprosessene må prioriteres. Jf.



	De kirkelige aspektene ved samelovens språkregler bør gjennomgås med særlig henblikk på bruk av samisk i kirkens fellesskapshandlinger (gudstjenester og kirkelige handlinger) og videreføring av forpliktelsene knyttet til samelovens språkregler ved endrede relasjoner mellom stat og kirke.	<a href="#">Departementet har informert om at de har dette i mente når de nå er i en prosess hvor de gjennomgår språkreglene for revidering.</a>	Ingen oppfølging i 2013	<a href="#">Tatt opp m Sametingets språk-avdeling 22.4. Dep. har oppnevnt utvalg H2014 som jobber fram til 2016. ST sier det kan være aktuelt å ha kirkelig representasjon i referansegruppa for prosessen. Dep's høringsdokument «Den norske kirke og staten – et tydelig skille» forutsetter av sameloven videreføres for Dnk.</a>	Forsøke å etablere kontakt med utvalget i 2015.
<b>5.17 SAMISK KIRKE-DEMOKRATI (DEMOKRATIREFORM)</b>	Det må arbeides videre med å styrke legitimiteten i det samiskkirkelige demokratiet. Muligheten for opprettelsen av et samisk kirkemøte med visse roller i tilknytning til valg av Samisk kirkeråd, bør utredes.	<a href="#">Jf sak SKR 18/12. Samisk kirkeråd ba i saken om at strategiplanens punkt om samisk kirke demokrati forberedes som egen sak i SKR i 2013.</a>	<a href="#">Jf SKR 16/13 og KR 30/13. KR har vedtatt at direktøren i samråd med SKR utreder muligheten for et samisk valg møte hvert 4. år i tråd med intensjonene i strategiplanen. Dette skjer med sikte på utprøving ved valg i 2019.</a>	Saken ble etterlyst fra KMs talerstol ifm KM 05/14, jf. komitémerknad 10 i møteprotokollen. <a href="#">En første skisse er luftet med avdelingsdir. i KR's kirkeavdeling. Lagt inn blant sakene til SKR's marsmøte 2015.</a>	SKR får sak til 1. gangs behandling i mars som gjør rede for utredningsløp og gir en første skisse av saken.
<b>5.18 FORVENTNINGER TIL ARBEIDSTAKER- OG ARBEIDSGIVERORG</b>	Kirkelige arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene anmodes om å ivareta samiskkirkelige kompetansebehov i sin virksomhet.	Ingen særlig oppfølging så langt	Ingen særlig oppfølging så langt.	<a href="#">Kursstøtte ifm. gjennomføring av EVU-studiet «Religioner- og livssyn i Sápmi – før og nå» er luftet m KA 6.10.. De stiller seg positive til å støtte for å legge til rette for deltakelse fra KA-sektoren. Det må fremmes søknad til KA om støtte fra OU-midlene. Videre ta kontakt ift ansvarlig for kateketmidler.</a>	Følges videre opp i 2015 i tilknytning til administrativ oppfølging knyttet til forberedelser av det nevnte studiet.
<b>5.19 SAMARBEID MED LÆSTADIANSKE FORSAMLINGER OG KRISTNE ORGANISASJONER</b>	Det bør arbeides for å opprettholde gode samarbeidsrelasjoner til læstadianske forsamlinger som en viktig del av og bidragsyter i kirkelivet	<a href="#">Ansees som del av SKR's løpende arbeid.</a>	<a href="#">Ansees som del av SKR's løpende arbeid.</a>	<a href="#">Ansees som del av SKR's løpende arbeid.</a>	
	Samemisjonen signaliserer at produksjon av kristent materiell for barn på samisk kan være et mulig område for samarbeid m SKR. Videre formidling av bibeltekster, liturgistoff, salmer m.m. i samarbeid med radio DSF. Behovet for bibelstoff til samer i Russland på kildinsamisk.	Ingen særlig oppfølging i 2012.	Ingen særlig oppfølging i 2013.	Ingen særlig oppfølging.	
	Norges søndagsskoleforbund. Se om dette samarbeidet kan styrkes.	<a href="#">SKR har hatt administrativ dialog om dette knyttet til Sprell levende-konseptet.</a>	Ingen oppfølging i 2013.	Ingen oppfølging i 2014	

