

Framdriftsplan Koralagirji SKR

	DEL 1: Prosjektplan. Lage satser til salmer i SGI og SGIII som høit mangler harmonisering (ca 100-120). Avklare format på bok.				DEL 2: Gjennomgå satser til salmer i SGI og SGIII som har melodiske endringer som får betydning for satser. (ca 92)				DEL 3: Gjennomgå øvrige satser som trenger mindre endringer pga antepasjoner og taktendring. I tillegg til satser der det ikke er umiddelbart behov for endringer (ca 560-580). Avklare alle rettigheter, bøker med design på bok.					
	3. kvartal 2017	4. kvartal 2017	1. kvartal 2018	2. kvartal 2018	3. kvartal 2018	4. kvartal 2018	1. kvartal 2019	2. kvartal 2019	3. kvartal 2019	4. kvartal 2019	1. kvartal 2020	2. kvartal 2020	3. kvartal 2020	4. kvartal 2020
Koralbokkomite		1. komitemøte Prinsipper for koralboka Gjennomgang med u/harm komponister Prinsipper for arbeidet Avklare arbeidsformat for manus	2. komitemøte Utpeke referansegruppe Arbeid med satser	Kontinuerlig arbeid med satser	3. komitemøte Kontinuerlig arbeid med satser	Kontinuerlig arbeid med satser	4. komitemøte Vedtar alle satser i del 1 Kontinuerlig arbeid med satser	5. komitemøte Kontinuerlig arbeid med satser	6. komitemøte Kontinuerlig arbeid med satser	Konsultasjon Kontinuerlig arbeid med satser	Kontinuerlig arbeid med satser	7. komitemøte Manus Kontinuerlig arbeid med satser	8. komitemøte Manus	
Prosjektkoordinator		Organisere eksisterende satser Organisere melodimanus Digital løsning for komitearbeid Forlapseklarerer 1. komitemøte	Organisere eksisterende satser Rettigheter 2. komitemøte Organisere komitemøte	Nøstere satser -> Organisere satser -> Rettigheter -> Organisere ref.gruppemøte	1. komitemøte Organisere komitemøte	Organisere ref.gruppemøte	4. komitemøte Organisere komitemøte	5. komitemøte Organisere komitemøte Registerarbeid ->	6. komitemøte Organisere komitemøte Organisere konsultasjon	Konsultasjon Organisere konsultasjon Organisere ref. gruppemøte Avklare design og layout		7. komitemøte Organisere komitemøte Manus	8. komitemøte Organisere komitemøte Manus	Side korrektur Oversende manus til trykkeri Prøvetrykk Trykking av bok
Administrasjon	Ferdig prosjektplan med budsjett Oppnevne koralbokkomite Jus og økonomi, forlag	Komponistkontrakt Forlapseavtale Tilsette prosjektkoordinator 1. komitemøte	2. komitemøte		3. komitemøte		4. komitemøte	5. komitemøte	6. komitemøte	Konsultasjon		7. komitemøte	8. komitemøte	
Referansegruppe			Blir utpekt av koralbokkomiteen	1. referansegruppemøte Prøve ut satser, layout, brukerven. Tilbakemelding til komiteen.		2. referansegruppemøte Prøve ut satser, layout, brukerven. Tilbakemelding til komiteen.				Konsultasjon 3. referansegruppemøte Prøve ut satser, layout, brukerven. Tilbakemelding til komiteen.				
Samisk kirkeråd		Vedta prosjektplan med budsjett					Få rapport om del 1			Konsultasjon Få rapport om del 2			Vedta endelig manus Få rapport om del 3	
Forlag		Forlapseavtale Avklare arbeidsformat for manus								Konsultasjon				Motta komplett manus Prøvetrykk Trykking av bok